
Skitseprojekt 
for

  kystbeskyttelse af 
Sunddraget

Sommerhusområde
Struer Kommune 

Udarbejdet af
Kyst-havneviden

Juli
 2018



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

2

længden af digeløsningen er benyttet data fra statens 
højdemodel (DTM model) med data fra 2014. Vertikal 
nøjagtighed ved de anvendte data er 0,05 m, horison-
tal nøjagtighed er 0,15 m. 

Alle ortofotos, der indgår i denne rapport, har Kyst-
havneviden rettigheder til at bruge.    

1.	 Indledning
Nærværede er et skitseforslag til oversvøm-
melse- og erosionsbeskyttelse af Sunddraget 
sommerhusområde. 

Sunddraget sommerhusområde har historisk været 
hårdt ramt af oversvømmelser. På denne baggrund 
har grundejere i området bedt Struer Kommune om 
at  igangsætte en proces efter kystbeskyttelsesloven. 
Struer Kommune har besluttet at fremme igangsæt-
telse af sagen, herunder dette skitseprojekt. Der er 
blevet etableret en styregruppe med 5 grundejere, 
en projektleder i Struer Kommune samt rådgiver fra 
Kyst-havneviden. I processen frem mod nærværende 
skitseprojekt har der  været afholdt borgermøde samt 
flere møder i den nedsatte styregruppe. 

De gennemførte analyser underbygger, at der er et  
behov for kystbeskyttelse af sommerhusområdet ved 
Sunddraget i form af oversvømmelses- og erosions-
beskyttelse. Det er valgt at lave et projekt, der skal 
løse både oversvømmelses- og erosionsproblematik-
ken. Der er således forslag til løsning af både erosi-
ons- og oversvømmelsesproblematikken.  

Som oversvømmelsesbeskyttelse har styregruppen 
for Grundejerforeningen for Sunddraget sommerhus-
område foreslået et tilbagetrukket dige som løsning. 
Kystdirektoratet har også anbefalet et tilbagetrukket 
dige, bl.a. på grund af naturhensyn.  

Forslag til oversvømmelsesforslag til kystbeskyttelse 
er lavet, så der opnås et ens beskyttelsesniveau og 
en fremtidssikring af sommerhusområdet.

Som erosionløsning er foreslået en høfdeløsning på 
en udvalgt strækning, hvor grundejerne finder ero-
sionsbeskyttelsen vigtigst. A1 Consult har lavet et 
projektforslag. 

Som baggrund for behovsanalysen (bilag 1) samt 
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2.	 Resumè
I dette afsnit er medtaget rapportens vigtigste analy-
ser og konklusioner. Resumeet klarlægger i sammen 
drag for problematikken, forslåede løsninger, bidrags-
fordeling og påvirkninger på arter, natur og miljø. I 
rapporten og bilag kan der findes flere detaljer vedr. 
analyser, løsninger og påvirkninger af arter, natur og 
miljø. 

2.1  Behov for kystbeskyttelse
2.1.1  Eksisterende forhold/historik
Sunddraget oplever med relativ stor hyppighed over-
svømmelse af området, når der er storme fra vest. 
Siden 2000 er der udbetalt erstatning fra Stormrådet 
6 gange på et samlet beløb på 6,3 mio kr.

På den vestvendte del af kyststrækningen ud for 
sommerhusområdet er der desuden en erosions- 
problematik. Særligt i den nordlige del kan erosions-
problemtikken betyde, at der på sigt vil være en høj 
risiko for oversvømmelse fra vest. 

2.1.2  Beskyttelsesværdi
Den direkte beskyttelsesværdi er opgjort til 35 mio kr. 
ud fra ejendomsværdierne. Beskyttelsesværdien af 
kabler, kloak og ledninger er ikke opgjort.

Andre beskyttelsesværdier kan være, at sommer-
husene lettere kan sælges evt for en større værdi, 
hvis de er beskyttet mod oversvømmelse. Desuden 
vurderes der en psyologisk værdi af, at man ikke 
behøver være bange for oversvømmelse, når det 
stormer kraftigt.

2.2  Analyse af oversvømmelse og 
erosionsrisiko 
På baggrund af data fra statens højdemodel fra 2014, 
samt orto- og flyfotos er der foretaget analyser af 
erosionsraten og oversvømmelsesrisikoen på fire 

Strækning 3

Strækning 1

Strækning 4

Figur 2.1 Viser analyse delstrækninger i forhold til oversvømmelse og erosion

Strækning 2

Strækning  

Stræking 1

Strækning 2

Strækning 3

Strækning 4
Strækning 
nord for 
sommerhuse

Struer Kommune tager kontakt til digelag for evt. 
forbedring  af digesikkerheden på vise strækninger

Oversvømmelsesrisiko
Strandvold kan ikke holde til stræk storm fra vest. Første 
huse bliver oversvømmet ved ca. 1,4 m over dvr90

Området bliver først oversvømmet ved en vandstand på 
omkring 2,2

 Bliver generelt først oversvømmet fra fjorden ved en 
vandstand på omkring 2,3 m dvr90. Dog er der et par 
huller inde i slugten (udgravet område), der kan skabe 
oversvømmelse af sommerhusområdet allerede ved en 
kote på 2,0 m dvr90 
Området starter med oversvømmelse ved en vandstand 
på omkring 1,95 m dvr90. Vurderes ingen 
bølgepåvirkning

Figur 2.2 Viser den analyserede oversvømmel-
sesrisiko ved de forskellige kyststrækninger

delstrækninger, se figur nr. 2.1. På baggrund 
af analysen er  bassissceneriet for erosion og 
oversvømmelse uden kystbeskyttelsestiltag 
lavet, se afsnit 5. 
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2.3  Alternativer
2.3.1  Hovedalternativet
Som hovedalternativ har Struer Kommune og 
Styregruppen valgt et tilbagetrukket dige (grøn), ter-
rænændringer som små jordvolde med lerkerne ( rød, 
blå), terrænændring af vej (gul) til en kote 2,7 m over 
terræn. Der er valgt et tilbagetrukket dige, grøfter 
og pumpeløsning til kote 2,7 m over dvr90 på ho-
vedstrækningen, der hvor terrænet er lavest og hvor 
oversvømmelserne er kommet ind i sommerhusom-
rådet. Pumpe- og grøfte løsningen er nødvendig pga. 
undersivning af vand i højvandssituationer. 

Desuden er det valgt at etablere høfder (sort) for at 
reducere tilbagerykningen på strækningen, der er 
mest udsat for erosion. Hvis der ønskes en nulløs-
ning, kan der blive brug for at strandfodre. Høfderne 
vil desuden have en kystbeskyttelseseffekt på ned-
strøms kyststrækning i form af manglende sediment-
tilførsel de første 2-6 år efter etablering af høfderne.  

Hovedalternativet er valgt fordi: 

•	 Et tilbagetrukket dige sammen med strandvolden 
giver en god sikkerhed. Standvolden vil være 
tilstrækkelig til de mindre storme og vil fungere 
som bølgebryder i hårde storme. Et tilbage-
trukket dige vil være en effektiv bagstopper. 
Pumpeløsningen gør, at undersivningen under 
diget ikke vil udgøre noget problem.

•	 Strandengen påvirkes mindst muligt jf. 
væsentlighedsvurdering 

•	 Er den billigste løsning både, når der ses på 
etablering og vedligeholdelsesomkostninger. 

•	 Terrænreguleringer (røde,blå og gule) er valgt 
fordi det vurderes tilstrækkeligt med denne type 
beskyttelse i forhold til beskyttelsesbehovet jf. 
afsnit 3. 

•	 Der fældes færrest muligt træer, hvilket betyder 
noget for beboerene i området. Hedeområde 
og lyngområde påvirkes mindst muligt jf. 
væsentlighedsvurdering.

•	 Høfdeløsningen er på den allermest nødven-
dige strækning den billigste erosionsløsning for 
grundejene. 

2.4  Dimensionering af dige og 
terrenregulering
Dimensionering af dige og terrænregulering er bereg-
net på grund af:

•	 50 års vandstand i Lemvig, gældende 

Figur nr 2.3 Viser hovedalternativ (dige og pumpeløsning, terrænregulering, høfder og alternativ 1 spunsvæg med 
dige, terrænregulering og høfder 

højvandstatistik (1,92m +-0,06 m 

•	 Lokale landsænkninger (0,5 mm årligt) 

•	 Klimatilpasning (2050 = 0.25 m

•	 Sætninger (0,10 cm) 

•	 Bølgeoverskyl (0,35 m )

•	 Dimensioneringsgrundlag = 1,92 +0,06 + 
(0,0005m/år x 33) +0,25 + 0.1 + 0,35 = 2.70 m 
over dvr90

2.4.1  Påvirkning fra Thyborøn Kanal
Fremtidspåvirkningen fra Thyborøn Kanal er ikke 
medtaget i dimensioneringsgrundlaget (ca. 35 cm) 
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da der er igangsat en planlægningen for en mole/
høfde, der skal fastholde den nuværende påvirk-
ning ud i fremtiden (pt udarbejdelse af rapport der 
skal klarlægge alle konsekvenserne). Hvis der ikke 
etableres en mole/høfde inden for de næste 10 år, vil 
det være relevant med vurdering af, om digerne skal 
forhøjes igen. 

2.4.2  Stuvningseffekt
Effekten af en evt. stuvningseffekt på vandstanden 
ved Sunddraget i storme fra vest er ikke medtaget 
i dimensioneringsgrundlaget.  Effekten er derimod 
medtaget i forhold til hvor der skal laves diger og ter-
rænregulering og i vurderingerne af sandsynligheden 
for oversvømmelse.   

2.4.3  Generelt
Der er en vis usikkerhed vedr. vandstandsstigninger 
og de langsigtede sætninger.

2.5  Kystbeskyttelseseffekt
2.5.1  Levetid 
Projektets levetid er afgrænset til 50 år i forhold til 
den økonomiske afskrivning og vedligeholdsesud-
giften, (årlige vedligeholdelsesudgifter på 2% af 
anlægssummen). Dog er der kun taget højde for 
klimaændringer ca. 30 år frem i dimensionering og 
afgrænsende sikkerhedsniverau i forhold til bidrags-
fordelingen. Dette fordi højde af dige relalativt let kan 
tilpasses og bidragsfordelingen laves om i forhold til 
den aktuelle vandstand. 

2.5.2  Basisscenariet
Hvis der ikke foretages oversvømmelsesbeskyttelse 
vil området blive oversvømmet ved storme fra vest. 
Med klimaændringerne vil problemet blive mere 
udtalt.  

Af figur nr. 2.4 fremgår hvilken udvikling kystlinjen vil 
have over 50 år, hvis der ikke bliver etableret nogen 
kystbeskyttelse. I nordenden vil erosionen over 50 
år også forårsage en øget oversvømmelsesrisiko, da 
terrænhøjden er lavere længere inde i området.   

I strandengsområdet vil påvirkningen af bølger i 
oversvømmelsessituationer øges ved mindre forland 

inden sommerhusene som følge af erosion. 

2.5.3  Projektscenariet
I projektscenariet vil området være beskyttet til et 
sikkerhedsniveau på 2,3 m over dvr90 + evt. bølgepå-
virkning. I projektscenariet vil høfderne reducere kyst-
tilbagerykningen på den mest udsatte kyststrækning.   

50,0 m

50,0 m

KYST-HAVNEVIDEN
SUNDDRAGET, STRUER KOMMUNE

PLANSKITSE 2, FORSLAG TIL KYSTSIKRING MED 9 HØFDER         Sag.nr. 17.053
                                                                                                                   Dato: 21-06-2018
                                                                                                                   Init.: BD / JJ
A1 CONSULT A/S                                                                                                Skitse nr. S-002-02-vA
GL. VIBORGVEJ 39    8920 RANDERS NV    TLF. 8641 8410
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Figur nr 2.4 Viser basisscenariet og projektscenariet
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2.5.4  Nettoeffekter
Materielle effekter
Den gennemsnitlige årlige skadesudbetaling fra 
stormrådet de seneste 15 år har været ca. 420.000 
kr pr. år. Over 50 år vil der således være 21 mio kr. i 
besparelse i skadesudbetalinger. 

Årlige vedligeholdelsesudgifter inklusiv vedligehol-
delse af ralvold og beredskab til pumpe er budgetsat 
til 180.000 kr, hvilket over en 50 årig periode giver ca. 
8,6 mio kr. Anlægssummen er budgetsat til 7 mio kr.

Idet området ofte har været udsat for oversvømmelse  
vil der højst sandsynlig være en væsentlig stigning 
i huspriserne ved etablering af kystbeskyttelse. Her 

regnes med en 25 % stigning af ejendomspriserne på 
sommerhusene. Ud fra tilgængelige ejendomsvær-
dier giver det en gevinst på 17,5 mio. kr.  

Den materielle effekt vil således i nærværende regne-
stykke være 21 mio kr. + 17,5 mio kr. -15,6 mio kr. = 
ca. 23 mio. kr. 

2.5.5  Sandsynlighed for oversvømmelse i projek-
tets levetid:
De seneste 18 år er Sunddraget blevet oversvømmet 
mindst 6 gange. Den årlige sandsynlighed for over-
svømmelse af terræn i området er ud fra de historiske 
oversvømmelser således 33% (returperiode på 3 
år). Hyppigheden for oversvømmelse af området må 

Under 2,0 m dvr90

Intervallet 2 -2,3 m dvr90

Klynge over 2,3 m dvr90 

Matrikler uden bebyggelse

Under 2,0 m dvr90

Intervallet 2 -2,3 m dvr90

Klynge over 2,3 m dvr90

Figur nr. 2.5 viser en intervaldeling efter terræn hvor grundenes intervalbestemmelse er bestemt 
ud fra mindst 35 % oversvømmelse af matriklen i pågældende interval. I den nordlige område 
er der taget højde for en bassineffekt dvs. terræn under 2,0 men kun lille hul ved vandstand i 
interval under 2,0 m til området. Området er derfor fastsat til at ligge i interval 2-2,3 m dvr90.  

Figur nr. 2.6 viser en intervalfordeling efter ejendommenes sokkelkotehøjde i m 
dvr90.  

forventes at stige med klimaændringerne. 

DHI har foretaget modelleringer af stormflod-
hændelser forbindelse med udarbejdelse af 
Kystdirektoratets rapport vedr. de fremtidige påvirk-
ninger af udvidelsen af Thyborøn kanal på vandstan-
de i den vestlige Limfjord i 2012. Ved modellering 
af en stormflodshændelse fra 1981 (orkan fra vest) 
viser modellen, at vandstanden ved Sunddraget 
vil ligge i intervallet 2,1 til 2,2 m over dvr90. 
Observationer fra beboerne i området underbygger 
at der i stormsituationer kan være en vandstand på 
2,1 -2,3 m. Har ikke konkrete valide data. Det meste 
af terrænet i området vil således være påvirket af 
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Figur nr. 2.7 Afgrænsning af interessentområde vist i fht. 
oversvømmelse til 2,3 m (nyeste data fra højdemodel) 
samt med udelukkende matrikelkort

oversvømmelser jf figur nr. 2.5. Sandsynligheden for 
oversvømmelse af selve bygningerne ser lidt an-
derledes ud. En stor del bygningerne har dog også 
en årlig sandsynlighed for oversvømmelse på 33 % 
under de nuværende forhold jf. figur nr. 2.6  

2.6  Afgrænsning af interessentområde
2.6.1  Sikkerhedsniveau
Til brug for afgrænsningen af bidragspligtige grund-
ejere fastsættes et sikkerhedsniveau dvs. det kote-
niveau der danner øvre grænseværdi i forbindelse 
med kriterierne for bidragsfordelingen. 

Kriterierne for sikkerhedsniveauet er bestemt ud 
fra en 50 års hændelse + usikkerhed + korrektion 
for lokale landsænkninger frem til 2050 + et kli-
matillæg middelscenariet målt på graf i år 2050. 
Sikkerhedsniveauet er således bestemt til 2,3 m over 
dvr90.

2.6.2  Afgrænsning
Der er lavet en afgrænsning af interessentområde 
på 66 matrikler og to forsyningsselskaber, der vil 
have gavn af projektet. Interessentområdet er 
begrænset ud fra et sikkerhedsniveau på 2,3 m 
over dvr90. Ud fra et sikkerhedsniveauet er fast-
lagt de ejendomme der berørt af oversvømmelse 
af terræn, huse samt adgangsveje jf. figur nr. 2.5 
og 2.6. Intressentområdet er begrænset til selve 
sommerhusområdet. 

2.7  Budget for projekt
Anlægsprojekt er budgetteret til 7 mio inklusiv moms. 
Vedligeholdelses udgifterne uden strandfodring er 
budgetteret til 180.000 kr. 

2.8  Bidragsfordeling
2.8.1  Fordelingskriterier
Bidragsfordeling tænkes fordelt i henholdsvis (i) 
en solidarisk del og en (ii) fordeling efter terræn-
kote, sokkelkote og værdi af hus på hver 50% af 
anlægs- og driftsudgifterne. Alle bidragspligtige 
tænkes, at skulle bidrage til den solidariske del af 
bidragsfordelingen. 

Grundejere, som kun er berørt pga. at deres ad-
gangsvej til sommerhuset og en mindre del af deres 
grund (under 35 %) bliver berørt i en oversvømmel-
sessituation, bidrager kun til den solidaliske del. 

Forsyningsselskaber bidrager hver især med hvad 
der svarer til to grunde med kun adgangsvej berørt 
eller omkring 3 % af de samlede udgifter. 

De resterende 50% tænkes fordelt efter:

A. 	 Koteniveau af grundens terræn med en 		
	 andel på 10 % 
B. 	 Sokkelkote med en andel på 45%  
C. 	 Værdi af hus med en andel på 45 %.

Der bliver hjemtaget et kommunegaranteret lån på 
anlægsudgifterne over 25 år. Ved en anlægssum på 
7 mio kr. vil i de årlige udgifter for grundejerne være i 
intervaltet fra  ca. 3000 kr til ca. 11.500 kr. 

2.9  Væsentlighedsvurdering
Høfdedelen og en lille del af diget i nordområdet 
berører Natura 2000-område jf. figur 2.8. Resten 
af projektet er beliggende i nærheden af Natura 
2000-område. Dele af diget vil være beliggende i 
naturbeskyttet område (§3 område). 

Der er på denne baggrund foretaget en vurdering af, 
om der sker en væsentlig påvirkning af naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura- 2000 
nr. 28, Bilag IV arter, §3-natur og marin flora, fauna 
og miljø. Vurderingen er lavet til brug for myndighe-
dernes afgørelse af om, der skal laves en decideret 
konsekvensvurdering eller en VVM-redegørelse for 
projektet. Der er foreslået afværgende og evt. kom-
penserende foranstaltninger.  

Vurderingen er lavet på baggrund flere besigtigelser 
af den terrestiske natur og flere transekter ca. 25 m 
ud på søterritoriet i høfde anlægsområdet samt af 
eksisterende data fra vejledinger, faglige artikler, rap-
porter, fugle og naturdatabaser, og korrespondance 
med eksperter og fagpersonale i Struer Kommune 
mm.     

2.9.1  Anlægsfase
Der vurderes på det foreliggende grundlag en po-
tentiel moderat påvirkning af ynglefugle samt bir-
kemus i digeområde 2 og 3a. Hvis de anbefalede 
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afværgeforanstaltinger overholdes, vurderes det 
imidlertid på det foreliggende grundlag, at anlægspro-
jektet ikke vil have en væsentlig påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 28 samt 
bilag IV arter, fisk og havbunds flora og fauna. 

Det vurderes, at §3 området påvirkes moderat af 
anlægsprojektet.  

2.9.2  Driftsfasen
I driftsfasen vurderes det på det foreliggende grund-
lag, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område 
nr. 28,  bilag IV-arter samt fisk og havbunds flora og 
fauna. 

Det vurderes, at der vil være en moderat påvirkning 
af §3 beskyttet natur som følge af projektet. 

2.9.3  Natur- og vandplaner
Samlet set vurderes det på det foreliggende grund-
lag, at projektets anlægs- og driftsfase har lille indfly-
delse på de overordede målsætningers opfyldelse for 
Natura 2000-planen.

Samlet vurderes på det forliggende grundlag, at pro-
jektet (anlægs og driftsfase) ikke skader vandplanens 
målsætning om god økologisk tilstand i Limfjorden. 

2.9.4  Færdslen langs stranden
Ved etableringen (anlægsfasen) af høfderne vurde-
res det på det foreliggende grundlag, at der vil være 
en moderat påvirkning af færdsel langs stranden. 
Driftsfasens påvirkninger vurderes på det forliggende 
grundlag som værende lille. 

Figur nr. 2.9 viser §3 udpegningen ifh. placering af dige og høfder Figur nr. 2.8 projektets diger og høfder i fht afgrænsninger af Natura 2000-område

2.9.5  Vurdering i forhold til specifik lovgivning 

Vurdering i forhold til BEK nr. 926 af 27. juni 2016 
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at projek-
tet kan gennemføres uden at skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevarings-
målsætningen for dette område, såfremt de anbefa-
lede afværgeforanstaltninger overholdes. 

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag 
IV-arter 
Det vurderes på det foreliggene grundlag, at pro-
jektet ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV, litra a), eller ødelægger de plantearter, som er op-
taget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livssta-
dier, såfremt de anbefalede afværgeforanstaltninger 
overholdes. 
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Figur 3.2 Fotos med eksempel på følger 
af storm i området

Figur 3.3 Fotos med eksempel på følger 
af storm i området

3.	  Behov for kystbeskyttelse
3.1  Historik/ eksisterende forhold
Sunddraget oplever med relativ stor hyppighed 
oversvømmelser ved stærke storme fra vest. Pt har 
området kun en ralvold nær fjorden som kystbeskyt-
telse. Ralvolden har ikke været tilstækkelig til at 
beskytte området mod oversvømmelse. Historisk har 
der været mange oversvømmelser af sommerhus-
området ved Sunddraget. Siden 2000 har der været 
erklæret stormflod 5 gange. Dertil kommer, at der i 
2016 (stormen Urd) også var oversvømmelse af om-
rådet med beskadigelse af 4-5 huse, som faldt uden 
for stormrådets nuværende regler for erklæring af 
stormflodsramt område (under en 50 års hændelse).   

År Samlet beløb

Antal huse 
oversvømmet 
med erstatning

2000 421.853           5
2005 1.304.350        25
2007 5.000
2013 1.600.000        23
2015 3.000.000        25

I alt 6.331.203        
Figur 3.1 skadesudbetalinger fra Stormrådet. 
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Figur 3.5 Fotos med eksempel på følger 
af storm i området

Figur 3.6 Fotos med eksempel på følger 
af storm i området

3.2  Beskyttelsesværdi
Den direkte beskyttesværdi er opgjort ud fra ejen-
domsværdierne af de beskyttede matrikler. I den 
opgjorte værdi er ikke værdien af kabler, rør mm, der 
normalt er i et sådant sommerhusområde. Desuden 
kan der også være en beskyttelsesværdi af indbo i 
sommerhusene. Den samlede ejendomsværdi i det 
relevante område andrager ca. 35 mio kr. 

Andre beskyttelsesværdier kan være, at sommerhu-
sene lettere kan sælges evt for en større værdi, hvis 
de er beskyttet mod oversvømmelse. Desuden vurde-
res der en psyologisk værdi af at man ikke behøver 
være bange for oversvømmelse, når det stormer 
kraftigt.

Se også afsnit 6 om nettoeffekterne af projektet. 
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3.3  Analyse
På baggrund af data fra statens højdemodel fra 2014, 
samt orto- og flyfotos er der foretaget analyser af 
oversvømmelsesrisikoen og erosionsraten og på fire 
delstrækninger, se figur nr. 3.7. Se selve analysen 
i bilag 1. I figur 3.8 er resultaterne vedr. oversvøm-
melse af analysen opsummeret.     

På figur 3.9 kan ses at hovedparten af sommerhus- 
områdets terræn er oversvømmet ved en vandstand 
på 2,3 m, som er det fastsatte sikkerhedsniveau for 
området jf. afsnit nr. 7.   

På baggrund af analysen er bassissceneriet for ero-
sion og oversvømmelse uden kystbeskyttelsestiltag 
lavet. I bassissceneriet er kystens udvikling frem-
skrevet med 50 år på baggrund af de analyserede 
erosionsrater i bilag 1. Se bassissceneriet på figur nr. 
3.10.  

Strækning 3

Strækning 1

Strækning 4

Figur 3.7 Viser analyse delstrækninger i forhold til oversvømmelse og erosion

Strækning 2

Strækning  

Stræking 1

Strækning 2

Strækning 3

Strækning 4
Strækning 
nord for 
sommerhuse

Struer Kommune tager kontakt til digelag for evt. 
forbedring  af digesikkerheden på vise strækninger

Oversvømmelsesrisiko
Strandvold kan ikke holde til stræk storm fra vest. Første 
huse bliver oversvømmet ved ca. 1,4 m over dvr90

Området bliver først oversvømmet ved en vandstand på 
omkring 2,2

 Bliver generelt først oversvømmet fra fjorden ved en 
vandstand på omkring 2,3 m dvr90. Dog er der et par 
huller inde i slugten (udgravet område), der kan skabe 
oversvømmelse af sommerhusområdet allerede ved en 
kote på 2,0 m dvr90 
Området starter med oversvømmelse ved en vandstand 
på omkring 1,95 m dvr90. Vurderes ingen 
bølgepåvirkning

Figur 3.8 Viser den analyserede oversvømmel-
sesrisiko ved de forskellige kyststrækninger
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Figur 3.9 Viser oversvømmet område ved en vandstand på 2,3 m over dvr90 som er det 
fastlagte sikkerhedsniveau

50,0 m

50,0 m

KYST-HAVNEVIDEN
SUNDDRAGET, STRUER KOMMUNE

PLANSKITSE 2, FORSLAG TIL KYSTSIKRING MED 9 HØFDER         Sag.nr. 17.053
                                                                                                                   Dato: 21-06-2018
                                                                                                                   Init.: BD / JJ
A1 CONSULT A/S                                                                                                Skitse nr. S-002-02-vA
GL. VIBORGVEJ 39    8920 RANDERS NV    TLF. 8641 8410

380,0 m

NORDLIG STRÆ
KNING 3

500,0 m
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KNING 1 STRANDENG
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300,0 m
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12
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2
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KYSTENS UDVIKLING
UDEN TILTAG (+50 ÅR)

KYSTENS UDVIKLING MED
HØFDER KOMBINERET MED
NØDV. KYSTFODRING (+50 ÅR)

Figur nr 3.10 Viser basisscenariet med kystens udvikling efter 50 år og 
projektscenariet
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Figur nr 4.1 Viser hovedalternativ (dige og pumpløsning, terrænregulering, høfder) og Alternativ 1 (spunsvæg med 
dige, terrænregulering og høfder). 

4.	 Alternativer
4.1  Hovedalternativet
Som hovedalternativ har Struer Kommune og 
Styregruppen valgt et tilbagetrukket dige (grøn), ter-
rænændringer som små jordvolde med lerkerne ( rød, 
blå), terrænændring af vej (gul) til en kote 2,7 m over 
terræn. Der er valgt et tilbagetrukket dige, grøfter 
og pumpeløsning til kote 2,7 m over dvr90 på ho-
vedstrækningen, der hvor terrænet er lavest og hvor 
oversvømmelserne er kommet ind i sommerhusom-
rådet. Pumpe- og grøfte løsningen er nødvendig pga. 
undersivning af vand i højvandsituationer. 

Desuden er det valgt at etablere høfder (sort) for 
at reducere tilbagerykningen på strækningen, der 
er mest udsat for erosion. Hvis der ønskes en nul-
løsning, kan der blive brug for at strandfodre. 
Høfderne vil desuden have en kystbeskyttelseseffekt 
på nedstrøms kyststrækning i form af manglende 
sedimenttilførsel de første 2-6 år efter etablering 
af høfderne samt manglende erosionsmateriale fra 
høfdestrækningen.  

Hovedalternativet er valgt fordi: 

•	 Et tilbagetrukket dige sammen med strandvolden 
giver en god sikkerhed. Standvolden vil være 
tilstrækkelig til de mindre storme og vil fungere 
som bølgebryder i hårde storme. Et tilbage-
trukket dige vil være en effektiv bagstopper. 
Pumpeløsningen gør, at undersivningen under 
diget ikke vil udgøre noget problem.

•	 Strandengen påvirkes mindst muligt jf. 
væsentlighedsvurdering 

•	 Er den billigste løsning både, når der ses på 
etablering og vedligeholdelsesomkostninger. 

•	 Terrænreguleringer (røde,blå og gule) er valgt 

fordig det vurderes tilstrækkeligt med beskyttelse 
med terrænregulering i forhold til

•	 Beskyttelsesbehovet jf. afsnit 3. 

•	 Der fældes færrest muligt træer, hvilket betyder 
noget for beboerene i området. Hedeområde 
og lyngområde påvirkes mindst muligt jf. 
væsentlighedsvurdering.

•	 Høfdeløsningen på den allermest nødvendige 
strækning er den billigste erosionsløsning for 
grundejene. 

4.2   Alternativ 1 
Spunsløsning med dige over terræn (grøn) . 

Terrænregulering og høfder som i hovedalternativet. 
jf. figur 4.1.  

Dette alternativ er hovedsageligt fravalgt på grund af 
omkostninger til etablering af projektet. Desuden er 
der usikkerhed om alternativets betydning for grund-
vandet i området, idet en spunsvæk evt. vil spærre 
for at grundvand kan løbe ud i engen ved meget regn 
(hovedsaglig i vinterperioden.. 

4.3  Alternativ 2
Stenkastning med dige bagved langs kysten (blå 
markering) se figur. nr. 4.2. Terrænregulering i et 
mindre område i forhold til hovedalternativet. Dette 
alternativ er fravalgt pga. følgende:



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

14

Ved en løsning med en stenkastning vil der pga den 
pågående erosion på delstrækningen højst sandsyn-
lig hurtigt opstå et behov for yderligere kystbeskyt-
telse f.eks i form af høfder. Hvis der ikke foretages 
yderligere kystbeskyttelse, vil forstranden forsvinde 
og stenkastningen blive undermineret, med store 
vedligeholdelsesomkostninger til følge. 

En kyststrækning med både høfder og stenkastning 
vil være et markant landskabsmæssigt indgreb i 
strandmiljøet jf. figur nr. 4.3 og omkostningsmæssigt 
vil det være en dyr løsning.

4.4  Alternativ 3
Alternativ 3 består af diger, terrænregulering, pumpe/
grøfteløsning samt ralfodning. Denne løsning er 
fravalgt på grund af omkostningerne til ralfodring. I 
projektets levetid (50 år) vil det ud fra den beregnede 
ralfodringsmængde dreje sig om en merudgift på ca. 
5.6 mio kr. i forhold til hovedalternativet.  

Figur nr 4.3  viser et sandsynligt scenarie ved alternativ 2 med stenkastning 
med dige, terrænregulering med høfder på hele kyststrækningen. 

Figur nr 4.2  Alternativ 2 stenkastning med dige, terrænregulering og høfder 
(nordlige)
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Figur nr. 5.2 statistiske middeltidsvandstande for Lemvig  
(5.1) (Kystdirektoratet, 2018)  

Figur nr. 5.1 statistiske middeltidsvandstande for Lemvig (5.1) (Kystdirektoratet, 2018)  

5.	 Beskrivelse af løsningsforlag
5.1  Digeløsning
Ud fra analysen er der valgt et løsningsforslag, der 
beskytter området med en digedimensionering på 
2,7 m dvr90. Der etableres således en sikring på 2,7 
m over dvr90 mod oversvømmelse fra den vestlige 
Limfjord. Der sikres mod den østlige Limfjord til 2,4 m 
over dvr90 som svarer til sikkerhedsniveauet i vest på 
grund lille eller ingen bølgepåvirkning. 

5.2  Dimensioneringshøjde af dige og 
terrænreguleringer 
Dimensionering af diget er beregnet på grund af

•	 50 års vandstand i Lemvig, gældende højvand-
statistik (1,92m +-0,06 m , se figur nr. 5.1 og 5.2)

•	 Lokale landsænkninger (0,5 mm årligt, se figur 
5.5)

•	 Klimatilpasning (2050 = 0.25 m, se figur nr 5.3) 

•	 Sætninger (0,10 cm) 

•	 Bølgeoverskyl (0:,35 m, se figur nr. 5.4)

•	 Dimensioneringsgrundlag = 1,92 +0,06 + 
(0,0005m/år x 33) +0,25 + 0.1 + 0,35 = 2.70 m 
over dvr90

5.2.1  Forbehold og usikkerheder ved 
dimensioneringsgrundlag
Stuvningseffekt ved vestenvind
DHI har foretaget modelleringer af stormflodhændel-
ser forbindelse med udarbejdelse af Kystdirektoratets 
rapport vedr. de fremtidige påvirkninger af udvidel-
sen af Thyborøn Kanal på vandstande i den vestlige 
Limfjord i 2012. Ved modellering af en stormflods-
hændelse fra 1981 (orkan fra vest) viser modellen, 
at vandstanden ved Sunddraget vil ligge i intervallet 
2,1 til 2,2 m over dvr90 jf. figur nr. 5.8.  Forskellen 

imellem stuvningsningserffekten i Lemvig (vind fra 
nordvest) og Sunddraget (vind fra vest) er der ikke 
foretaget nogen beregning eller vurdering af. Den 
modellerede stuvnings effekt indgår ikke i dimsione-
ringsgrundlaget. De modellerede vandstande indgår 
dog i vurderingeringen af, hvor der skal etableres 
diger.     

5.2.2  Påvirkning fra Thyborøn Kanal
Fremtidspåvirkningen fra Thyborøn Kanal er ikke 
medtaget i dimensioneringsgrundlaget (ca. 35 cm se 
figur nr. 5.7) da der er igangsat planlægning for en 
mole/høfde, der skal fastholde den nuværende på-
virkning ud i fremtiden (pt udarbejdelse af rapport der 
skal klarlægge alle konsekvenserne). Hvis der ikke 
etableres en mole/høfde inden for de næste 10 år, vil 
det være relevant med en vurdering af, om digerne 
skal forhøjes igen.   

5.2.3  Generelt
Der er en usikkerhed vedr. vandstandsstigninger og 
de langsigtede sætninger.
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Figur nr. 5.4 Bølgeudbredelse i Nissum Bredning i forbindelse med 10 års vind på 22.9 m/s ved normal vandstand (5.3) (Rambøll, 2004 )

Sunddraget

7
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Forventet stigning i havvandstand 2050 2100

Middelvandstandsstigning 0,1 - 0,5 m 0,2 - 1,4 m

Lokale forhold  

Landhævning  - (0,0 - 0,10) m  - (0,0 - 0,2) m

Vindbidrag ved stormfl od 0 - 0,10 m 0 - 0,3 m

Estimat for stormfl od, i alt 0,0 - 0,60 m 0,0 - 1,7 m

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Meter

År
2000 2025 2050 2075 2100

DMI’s bedste bud på vandstandsstigninger de næste 100 år i 
meter, når der ses bort fra landhævning. Den sorte kurve viser 
middelværdien,mens det grønne og blå areal viser usikkerheden hen-
holdsvis globalt og omkring Danmark., Kilde: DMI

Figur 2.2: DMI’s bud på vandstandsstigningen, www.Klimatilpasning.dk.

Det er vigtigt at undersøge effekten på kystområdet af de forskellige 

klimascenarier, fordi klimaets udvikling afhænger af, hvad vi men-

nesker gør i fremtiden. Og det er i høj grad usikkert. Fælles for alle 

scenarier er, at temperaturen vil stige, og dermed vil havvandstanden 

også stige, og stige mere end den har gjort i nyere tid. Der sker des-

uden generelt en landhævning i Danmark, som vist i ovenstående 

tabel. Mere information om landhævning kan fås her http://klimatil-

pasning.dk/da-DK/Kyst/påvirkning/Landhævning/Sider/Forside.aspx.

2.1. Klimatilpasning generelt

”Hvordan kan vi klimatilpasse, når fremtiden er usikker, fordi vi 

ikke ved, hvordan klimaet vil udvikle sig?”,er et af de oftest stillede 

spørgsmål til os. Det vi anbefaler er, at behandle klimatilpasning som 

lignende problemstillinger, hvor fremtiden er usikker.  Et eksempel er, 

når et par køber et hus med et 30 års lån. Det er usikkert hvorledes 

indtægter og udgifter for parret vil fordele sig i løbet af de 30 år, og 

bliver de i det hele taget sammen?

Figur nr. 5.3 DMI’s bedste bud på vandstandsstigninger 
de næste 100 år i meter, når der ses bort fra landhævning. 
Den sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og 
blå areal viser usikkerheden henholdsvis globalt og om-
kring Danmark (5.2) (Sørensen, P. og Sørensen, C, 2012) 
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Sunddraget

Figur nr. 5.5 Vurdering af lokale absolutte rater for hævning og sænkning af fikspunkter 
i Danmark. Der er interpoleret mellem fikspunkterne af hensyn til visualiseringen (5.4)
(Kystdirektoratet, 2017)

Sunddraget

Figur nr. 5.6 viser vindstatistik i Thyborøn imellem 1989 og 1998( 
5.5) (DMI, 1999). 35

Technical Report 99-13 06052 Thyborøn

Station 06052
THYBORØN

01-01-89 - 31-12-98

Hele perioden

240

V

300

330

N

30

60

Ø

120

150

S

21
0

25%

20%

15%

10%

5%

N 30 60 Ø 120 150 S 210 240 V 300 330 Ialt

% 3.1 4.0 6.4 9.3 7.5 6.6 8.1 9.7 12.2 12.0 13.8 6.8 99.4

% 1.3 1.6 1.7 1.9 2.1 2.7 3.0 2.3 3.0 2.2 2.4 2.2 26.30.2-5.0m/s
% 1.5 2.0 3.8 5.7 4.3 3.6 4.2 6.3 7.4 7.0 6.7 3.4 56.05.0-11.0m/s
% 0.3 0.4 0.9 1.6 1.1 0.4 0.8 1.1 1.8 2.8 4.8 1.2 17.1> 11.0m/s
Middel 6.0 6.3 7.2 7.6 7.2 5.8 6.3 7.1 7.3 8.3 9.2 7.0 7.4hastighed
Største 18.5 22.1 19.0 20.6 20.6 16.5 21.6 20.6 23.7 32.9 30.9 21.6 32.9hastighed
Totalt antal observationer = 29201 Kilde: DMI
Vindstille defineret som hastighed <= 0.2m/s
Antal observationer med vindstille/varierende vind: 178 = 0.6%

0.2 - 5.0m/s

5.0 - 11.0m/s

> 11.0m/s

Procent:



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

18

7

Udviklingen i stormfl odsvandstandene 

En af de største udfordringer i Thyborøn Kanal og den vestlige 
Limfjord er stigningen i stormfl odsvandstandene. 

I rapporten ”Thyborøn Kanal 2009”12 er foretaget en historisk 
gennemgang af de tiltag, der har været på Limfjordstangerne og i 
Thyborøn Kanal for at klarlægge, hvilke tiltag og strategier, der har 
været benyttet gennem tiden. Herefter er foretaget en analyse af 
ændringerne i klimatiske og hydrologiske forhold i samme periode 
samt en morfologisk analyse af løb og fl ader i den vestlige Limfjord. 
Rapporten konkluderer, at en sammenhæng mellem udviklingen af 
Thyborøn Kanal og udviklingen i stormfl odsvandstande ikke kan 
udelukkes. 

På denne baggrund er der foretaget en analyse af, hvordan storm-
fl odsvandstandene har udviklet sig. Analysen af stormfl odsvand-
standene i den vestlige Limfjord bygger på en numerisk modellering 
af storme på kanalbathymetrierne13 i 1958, 2005 og i år 2060, hvor 
1958 og 2005 er valgt ud fra tilgængelige data og er suppleret med 
en fremskrivning af den hidtidige udvikling til år 2060 ud fra ønsket 
om at følge en udvikling af stormfl odsvandstanden over tid14. For 
det øvrige område i den vestlige Limfjord er Farvandsvæsenets 
søopmåling anvendt. 

For at kalibrere modellen blev en model af 2005 bathymetrien 
påvirket med 6 storme fra perioden 2002 til 2008. Herudover er 
der foretaget en følsomhedsanalyse for at se hvilke parametre, 
der er betydende for modellen. Modelleringen viste en afvigelse i 

stormfl odsvandstanden på mellem 0 og 20 cm, hvilket opfylder det 
opstillede kvalitetsmål. Der er udarbejdet en højvandsstatistik for 
hver af de tre modelårgange på baggrund af 31 højvandshændelser 
fra de modellerede storme.

Analysen viser, at på trods af høfdernes tilstedeværelse, har Thybo-
røn Kanal fortsat en naturlig udvidelse. Udviklingen vil fortsætte, 
indtil kanalen er i ligevægt med den daglige vandudveksling 
mellem Nordsøen og den vestlige Limfjord. Det er det mindste 
kanaltværsnit, som er bestemmende for hvor meget vand, der kan 
strømme ind i den vestlige Limfjord under storm. En konsekvens af 
den fortsatte naturlige forøgelse af det mindste tværsnit vil derfor, 
alt andet lige, være forøgede vandmængder i fjorden under storm 
og højere stormfl odsvandstande end tidligere. 

Modelleringen viser, at ændringerne i Thyborøn Kanals tværsnit 
betyder op til 29 cm højere stormfl odsvandstande i 2005 i den 
vestlige Limfjord i forhold til en tilsvarende storm i 1958. 

Stormfl odsvandstanden vil dog afhænge af stormes styrke, varighed 
og retning samt lokaliteten i den vestlige Limfjord, se tabel 1. Dette 
er påvist gennem en detaljeret analyse af 6 forskellige storme samt 
modellering af 31 storme til brug for en ny højvandsstatistik2. 

Som eksempel er en stormfl odsvandstand i 1958 i Lemvig øget fra 
166 cm DVR90 til 192 cm DVR90; altså med 26 cm. Hertil kommer 
en relativ havspejlsstigning på 5 cm i perioden (1958-2005). Det be-
tyder, at en stormfl odsvandstand reelt er øget med 31 cm i perioden 
fra 1958 til 2005 for den samme storm i Lemvig, se tabel 1. 

Udfordringerne i Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord

Højvandsstatistik Metode Station

Thyborøn Lemvig Løgstør Skive

Med 1958 kanaltværsnit Modellering 189 166 190 196

Nuværende statistik, 200715 Statistik 184 177 181 184

Med 2005 kanaltværsnit Korrigeret statistik 190 192 193 188

Med år 2060 kanaltværsnit Korrigeret statistik 203 227 209 200

Tabel 1: Resultatet af analysen af stormfl odsvandstandene og efterfølgende beregnet højvandsstatistik, se fi gur 1 for stedsangivelse. Tallene er vist 

i cm DVR90 som 50 års middeltidsvandstand. Til sammenligning er vist den nuværende højvandsstatistik fra 2007. I anden kolonne er metode for 

statistikken angivet. 1958 er resultatet af en ren modellering, 2005 og 2006 er en korrigeret statistik, se forklaring i kilde i fodnote 14.

12 Knudsen, S.B., Sørensen, C., Toxvig Madsen, H. og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn Kanal 2009 – Teknisk rapport. Kystdirektoratet. December 2011.

13 Bathymetri er havbundens niveauoverfl ade.

14 Christensen, B.B., 2011a. Stormfl odsundersøgelse i Limfjorden. Modelgrundlag, kalibrering og følsomhedsanalyse. Teknisk Notat. Udarbejdet af DHI for Kystdirektoratet. Marts 
2011. Christensen, B.B., 2011b. Stormfl odsundersøgelse i Limfjorden. Teknisk Notat – ny bathymetri og uddybning til 10 meters vanddybde. Udarbejdet af DHI for Kystdirektoratet. 
Marts 2011.

15 Kystdirektoratet udgiver højvandsstatistikker for hele Danmark med 5 års mellemrum bl.a. til brug for Stormrådet. Seneste statistik er fra 2007.
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Figur 3.24 Modelleret maksimalvandstand under Stormhændelse 3 baseret på batymetriske forhold i 
2005. 

 

Figur 3.25 viser modellerede ændringer af maksimalvandstand som følge af de batyme-
triske ændringer fra 2005 til 2011. Det ses af Figur 3.25 og Tabel 3-5, at vandstandsfor-
øgelsen generelt er begrænset til mindre end 2 cm med undtagelse af den østlige del af 
Nissum Bredning, hvor maksimalvandstanden forøges med op til 3,5 cm. 

 

Figur 3.25 Modelleret ændring af maksimalvandstand i forhold til 2005 under Stormhændelse 3, som 
følge af ændrede batymetriske forhold i 2011. 

Figur 3.26 viser ændringer af modellerede maksimalvandstande som følge af de 
batymetriske ændringer fra 2005 til 2011, samt en uddybning af indsejlingen til Thybo-
røn Havn til kote -12,5 m. Det ses, at maksimalvandstanden i Nissum Bredning forøges 

Figur nr. 5.8 viser modelleret (DHI) maksimalvandstand under Stormhændelse fra 1981 baseret på batymetriske forhold i 2005. (5.7) (DMI, 2011)

Figur nr. 5.7 viser resultatet af Kystdirektoratets analyse vedr. stormflodsvandstandene 
ifh til påvirkningen af Thyborøn kanal. (5.6) (Kystdirektoratet, 2012)
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5.3  Dimensioner af diger og 
terrænreguleringer
5.3.1  Generel beskrivelse af dige og 
terrænopbygning
Digerne er etableret med en lerkerne til -0,5 m eller 
for diget på strækning 1c med lerkerne til  -1,5 m 
dybde og med højde af dige til top kote 2,7 m over 
dvr90. Kronen på digerne er 1,5 m. På strækning 1c 
er der et alternativ med en digekrone på 3,0 m, som 
kunne være en fordel i forhold til evt. vedligeholdelse 
af dige. Både forskråning og bagskråning bliver etab-
leret med en hældning på 1:3. Terrænreguleringerne 
er også etableret med lerkerne til -0.5 m og med en 
topkote på 2,7 m over dvr90. Både dige og terræn-
regulering afsluttes med et lag muld på 10 cm med 
efterfølgende tilsåning af Kystdirektoratets anbefale-
ede digegræsblanding. 

5.3.2  Plan og snittegninger 
For dimensioner af de enkelte diger og terrænregule-
ringer, se figur nr. 5.9 eller snittegninger.

Plantegning 
se figur nr.  5.9

Snittegninger 
se figur nr. 5.10 til 5.17

5.3.3  Pumpe og grøfteløsning
A1 Consult har på foranledning af Kyst-havneviden 
foretaget en vurdering af udformning og placering af 
en pumpestation ifm. diget ved Sunddraget. 

I forbindelse med etablering af diget ved Sunddraget, 
vil der opstå problemer med afvandingen af bagarea-
let. Arealerne bag diget vil blive udsat for vandstrøm-
ning under diget samt regnvand der opstuves, da 
diget blokerer dets nuværende afløb ud i Limfjorden.

Nedenfor opsumeres regn- og strømningsforholdene, 
som vil danne grundlag for skitsedimensionering 
af den nødvendige pumpestation. Diget skal fun-
gere som højvandssikring for de bagvedliggende 
sommerhuse.

Ved etablering af diget vil der opstå opstuvningspro-
blemer i bagarealet, som følge af vand fra Limfjorden, 
som i højvandssituationer vil strømme under diget 
og ind i bagarealet. Denne problematik er undersøgt 
nærmere i notatet Vurdering af digets tæthed. Kyst-
havneviden, Sunddraget.B_2. Yderligere vil diget 
blokere afstrømningsmulighederne for det regnvand, 
som afledes fra bagarealet.

På baggrund af notatet Vurdering af digets tæthed. 
Kyst-havneviden, Sunddraget.B_2 er bidraget fra 
strømningen under diget fastsat til ca. 50 l/s i for-
bindelse med en højvandspåvirkning i hele digets 
længde. Yderligere vil en 10 min. regnhændelse med 
en returperiode på 1 år, give en samlet afledning på 
ca. 80 l/s, baseret på en afløbskoefficient på 0,1. Det 
samlede afledningspotentiale ved maksimal belast-
ning bliver derved ca. 130 l/s.

For at håndtere denne vandmængde er det nød-
vendigt at etablere en pumpe, som kan transportere 
vandet ud på forsiden af diget.

Pumpestationen søges placeret i diget med indløb 
fra de bagvedliggende  etablerede grøfter og udløb 
ved digets fod ud mod Limfjorden. Grøften tænkes 
etableret i 2 m brede og 0,5 m dybde. Placeringen 
af pumpestationen i diget vil give større sikkerhed ift. 
fremkommelighed i ulykkessituationer (oversvømmel-
se i bagarealet f.eks. pga. driftsproblemer), da digets 
topkote er væsentligt højere end de omkringliggende 
arealer.

Udløbet udføres med kontraventil, således at vandet 
ikke kan løbe ind i pumpeledningen ifm. højvande. 

Indløbet til pumpen udføres med rist for at sikre, at 
der ikke kommer større fremmedlegemer ind i pum-
pen. Pumpebrønden udføres som en våd brønd med 
en neddykket pumpe.

Pumpen skal leveres med en minimumskapacitet på 
130 l/s og skal ved denne vandstrøm kunne løfte det 
ca. 3 m. Pumpestationen etableres med alarmsy-
stem og udformes således, at der er mulighed for at 
aflukke brønde, så der kan foretages vedligehold af 
systemet.

5.3.4  Plan og snittegning af pumpeløsning
Plantegning se figur nr. 5.9

Snittegning se figur. nr  5.18
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Figur. 5.9 oversigtsplantegning og tabel over dimensioner på dige og terrænreguleringer. Farver i skema passer til strækninger på plantegning. 
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Digestrækning Tegning nr Højde over terræn Bredde Længde Krone Hældning for og bagskråning Topkote (m over dvr90)
Terrænændring 1a 1 0,3 2 62  2,7
Dige 1b 2 0,7 5,7 55 1,5 2,7
Dige 1c 3 1,9 12,9 555 1,5 2,7
Dige alternativ 1c 4 1,9 14,4 555 3 2,7
Dige 1d 5 0,45 4,2 139 1,5 2,7
Terrænændring 3a 3 1,9 12,9 19 2,7
Terrænændring 3b 1 0,3 2 18 2,7
Terrænændring 3c 6 0,7 2 170 2,7
Terrænændring 3d 7 30 2,7
Vejhævning/dige 2 vej 7 0,7 6,2 126 2 2,7
Terrænændring 2a 1 0,3 2 44 2,7
Terrænændring 4 8 0,4 2,4 32 2,4
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Figur. 5.10 Snittegning nr. 1 digestrækning 1a, 3b og 2a 

Figur. 5.11 Snittegning nr. 2  digestrækning 1b

Figur. 5.12 Snittegning nr. 3 digestrækning 1c og 3a

Figur. 5.13 Snittegning nr 4. digestrækning 1c 
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Figug  5.14 Snittegning nr. 5 digestrækning 1d

Figur. 5.15 Snittegning nr. 6 digestrækning 3c

Figur. 5.16 Snittegning nr. 7 digestrækning 2a vej

Figur. 5.17 Snittegning nr. 8 digestrækning 4
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Figur nr. 5.18 Pumpeløsning
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5.4  Erosionsløsning
5.4.1  Indledning
Høfdeløsningen er udarbejdet af A1 Consult under 
hensyn til den delstrækning som grundejerne ønsker 
beskyttet, se figur nr. 5.19.  A1 Consult har i notat 
anbefalet høfder syd for projektområdet med større 
afstand. Styregruppen har besluttet, at det kun er på 
den aller mest nødvendige del af kyststræningen der 
skal etableres høfder i forhold til sikkerhed af dige 
mm jf. bassisscenariet i forhold til dige. 

A1 Consult har på foranledning af Kyst-havneviden 
detailprojekteret et forslag til sikring af kysten med 
høfder langs sommerhusområdet ”Sunddraget” i 
Struer Kommune. 

Firmaet Havnecon har tidligere udarbejdet et forslag 
til kystbeskyttelse på strækningen, og efterfølgende 
har Kyst-havneviden analyseret behovet for sikring af 
området med diger, og analyseret hvordan kysten har 
udviklet sig i perioden 1954-2016. 

5.4.2  Projekteringsgrundlag
Grundlaget for projekteringen er, at kysten skal stabi-
liseres, der hvor den er. Det er aftalt, at kysten sikres 
med traditionelle stenhøfder. 

Bølgerne på lokaliteten er dybdebegrænsede. Det vil 
sige, at den afgørende parameter, der afgør bøl-
gepåvirkningen i forhold til høfdernes stabilitet, er 
vandstanden. 

Det er aftalt ikke at indregne følgerne af stigende 
global vandstand. Designet er derfor foretaget ud fra 
vandstanden ved en 50 års-hændelse, som angivet 
i Kystdirektoratets højvandsstatistikker 2012. For 
Lemvig er vandstanden angivet til kote +1,91 i forhold 
til DVR90. I område 1 eroderes kysten løbende. Kyst-
havneviden har ud fra orthofotos bestemt kysttilba-
gerykningen til ca. 0,36 m/år. Samtidigt rykker pynten 

nord for området mod syd med en hastighed på ca. 
0,6 m/år. Placering og dimensionering af høfder, se 
figur nr. 5.19 og 5.20.

Figur nr. 5.19 viser strækning hvor grundejerne ønsker høfder
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Figur nr. 5.20 plantegning over høfder. Høfde 7,8 og 9 mangler i detailprojektering, men bliver ca. samme længde
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Haraldsgade 53, 2100 København Ø     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

22-05-2018

1:1000

Dato:

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

5050 25.000Meters

Figur nr. 5.23 viser, at der ikke ses kystbeskyttelse på 
flyfoto fra 1982 

Figur nr. 5.24  viser, at der ses kystbeskyttelse på 
flyfoto fra 1987, rød pil viser kystbeskyttelsen

Figur nr. 5.25 viser kystbeskyttelse på ortofoto fra 2017

5.5  Bevarelse af kystbeskyttelse
I projektet indgår bevarelse af kystbeskyttelse i den 
sydlige del af projektområdet. Kystbeskyttelsen 
er etableret som beskyttelse af en mast. 
Kystbeskyttelsen er etableret imellem 1982 og 1987 
jf. figur nr. 5.23-25.

5.5.1  Påvirkning af kystbeskyttelse
Efter at kystbeskyttelsen er etableret, er der sket en 
tilvækst af landområde vest for kystbeskyttelsen (høf-
devirkning) jf. figur nr. 5.23 og 5.24.

Ud fra erosionsanalyser på ortofoto henholdsvis 
imellem 1954 og 2016 og 1999 og 2017 jf. figur nr. 
5.26-27 ses der ingen markante konsekvenser af 
kystbeskyttelsen. Dette fordi der over den lange 
horisont (1954 til 2016) og den kortere tidshorisont 
(1999 til 2016) ikke ses nogen forskel i erosionsrate 
på strækningen øst for kystbeskyttelsen (nedstrøms 
kyststrækning). 
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Delstrækning m Erosionsrate (m pr. år)
Sydvestlig 2,17 0,12
Sydøstlig 3,86 0,21
Gns i alt 0,17

Strækning 2                                                                                                       
Erosionsrate imellem 1999 og 2017

Figur nr. 5.27 Skema over erosionrate på strækning 2 imel-
lem 1999 og 2017

(m)
Erosions rate (m 
pr.år)

Sydvestlig 8,1
Sydvestlig 7,7 0,13
Sydøstlig 16,3
Sydøstlig 11,4 0,22

Samlet 0,18

Strækning 2
Erosionsrate imellem 1954 og 2016

Figur nr. 5.26 Skema over erosionrate på strækning 2 
imellem 1954 og 2016

Haraldsgade 53, 2100 København Ø     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

22-05-2018

1:1000
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Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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6.	 Beskyttelseseffekt 
6.1  Levetid 
Projektets levetid er afgrænset til 50 år i forhold til 
den økonomiske afskrivning og vedligeholdelsesud-
giften da det erfaringsmæssig er levetiden, der indgår 
i diger og høfder. (årlige vedligeholdelsesudgifter på 
2% af anlægssummen). Dog er der kun taget højde 
for klimaændringer ca. 30 år frem i dimensionering og 
afgrænsende sikkerhedsniverau i forhold til bidrags-
fordelingen. Dette fordi højde af dige relalativt let kan 
tilpasses og bidragsfordlingen laves om i forhold til 
den aktuelle vandstand. 

6.2  Basisscenariet
Hvis der ikke foretages oversvømmelsesbeskyttelse, 
vil området blive oversvømmet ved storme fra vest jf. 
afsnit 3 samt figur nr. 7.2. Med klimaændringerne vil 
problemet blive mere udtalt.  

Af figur nr. 6.1 fremgår hvilken udvikling kystlinjen vil 
have over 50 år, hvis der ikke bliver etableret nogen 
kystbeskyttelse. I nordenden vil erosionen over 50 
år også forårsage en øget oversvømmelsesrisiko, da 
terrænhøjden er lavere længere inde i området.   

I strandengsområdet vil påvirkningen af bølger i 
oversvømmelsessituationer øges ved mindre forland 
foran sommerhusene som følge af erosion. 

6.3  Projektscenariet
I projektscenariet vil området være beskyttet til et 
sikkkerhedsniveau på 2,3 m over dvr90 + evt. bøl-
gepåvirkning. I projektscenariet vil høfderne re-
ducere kysttilbagerykningen på den mest udsatte 
kyststrækning.   

6.4  Nettoeffekter
Materielle effekter

Den gennemsnitlige årlige skadesudbetaling fra 
stormrådet de seneste 15 år har været ca. 420.000 kr 
pr. år jf. figur nr. 3.1.  Over 50 år vil projektet således 
give 21 mio kr. i besparede skadesudbetalinger. 

Årlige vedligeholdelseudgifter inklusiv vedligeholdelse 
af ralvold og beredskab til pumpe er i budgetsat til 
170.000 kr., hvilket over en 50 årig periode giver ca. 
8,6 mio kr. Anlægssummen er i budgetsat til 7 mio kr.

Idet området ofte har været udsat for oversvømmelse 
vil der højst sandsynlig være en væsentlig stigning 
i huspriserne ved etablering af kystbeskyttelse. Her 
regnes med en 25 % stigning af ejendomspriserne på 

sommerhusene. Ud fra tilgængelige ejendomsvær-
dier giver det en gevinst på 17,5 mio kr.. 

Den materielle effekt vil således være 21 mio kr. + 
17,5 mio kr. -15,6 mio kr. = ca. 23 mio. kr. 

6.5  Sandsynlighed for oversvømmelse i pro-
jektets levetid:
De seneste 18 år er Sunddraget blevet oversvømmet 
mindst 6 gange. Den årlige sandsynlighed for over-
svømmelse af terræn i området er ud fra de historiske 
oversvømmelser således 33% (returperiode på 3 
år). Hyppigheden for oversvømmelse af området må 
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forventes at stige med klimaændringerne. 

DHI har foretaget modelleringer af stormflodhændel-
ser forbindelse med udarbejdelse af Kystdirektoratets 
rapport vedr. de fremtidige påvirkninger af udvidel-
sen af Thyborøn Kanal på vandstande i den vestlige 
Limfjord i 2012. Ved modellering af en stormflod-
hændelse fra 1981 (orkan fra vest) viser modellen, 
at vandstanden ved Sunddraget vil ligge i intervallet 
2,1 til 2,2 m over dvr90 jf. figur nr. 5.8. Observationer 
fra beboerne i området underbygger at der i stormsi-
tuationer kan være en vandstand på 2,1-2,3 m. Har 
dog ikke konkrete valide data. Det meste af terrænet 
i området vil være påvirket af oversvømmelser ved 
en vandstand på 2,3 m over dvr90 (jf figur nr. 7.2 ). 
Sandsynligheden for oversvømmelse af selve bygnin-
gerne ser lidt anderledes ud. En stor del bygningerne 
har en årlig sandsynlighed for oversvømmelse på 33 
% under de nuværende forhold jf. figur nr. 7.6.  

7.	 Afgrænsning af bidragspligtige
7.1  Sikkerhedsniveau
Til brug for afgrænsningen af bidragspligtige grund-
ejere fastsættes et sikkerhedsniveau, dvs. det koteni-
veau der danner øvre grænseværdi i forbindelse med 
kriterierne for bidragsfordelingen. 

Kriterierne for sikkerhedsniveauet er bestemt ud fra 
en 50 års hændelse + usikkerhed + korrektion for 
lokale landsækninger frem til 2050 + et klimatillæg 
middel scenarie målt på graf i år 2050. 

•	 50 års vandstand i Lemvig, gældende højvand-
statistik (1,92m +-0,0648 m, se figur nr. 5.1 og 
5.2)

•	 Lokale landsænkninger (0,5 mm årligt, se figur 
5.5)

•	 Klimatilpasning (2050 = 0.25 m, se figur nr 5.3)

Sikkerhedsniveau = 1,92 +0,0648 + (0,0005m/år x 
33) +0,25  = 2,2513 oprundet til 2,3 m over dvr90

7.2  Afgrænsning 
Der er lavet en afgrænsning af interessentområde på 
76 matrikler og to forsyningsselskaber, der vil have 
gavn af projektet. Interessentområdet er begrænset 
ud fra et sikkerhedsniveau på 2,3 m over dvr90. Ud 
fra et sikkerhedsniveauet er fastlagt de ejendomme 
der er direkte berørt ved at deres terræn, hus eller 
adgangsvej bliver oversvømmet jf. figur nr. 7.5 og 7.6. 

Intressentområdet er begrænset til selve 

sommerhusområdet. I den sydøstlige del bliver 
området afgrænset med en terrænregulering på den 
mest naturlige strækning, der giver den mindst mulige 
påvirkning af naturen jf. figur 7.4. Herved afgrænses 
området for evt oversvømmelser fra sydøst i frem-
tiden. Området sydøst for sommerhusområdet vil 
Struer Kommune tage stilling til i en separat sag.   

  

Figur 7.1 Oversigtskort over koteforhold i området. Matriklerne i områ-
det er beliggende i intervallet 0,8- 4,7 m over dvr90. Det ses, at en del 
matrikler er beliggende i terræn imellem kote 1,0 og 2,0 m over dvr90 
(mørkegrøn) og en mindre andel af matriklerne er beliggende i terræn 
imellem kote 2,0 og 3,0 m over dvr90 (lysegrøn). 
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Figur nr. 7.3 Afgrænsning af interessentområde vist fht. oversvømmelse til 2,3 
m (nyeste data fra højdemodel) på matrikelkort. Figur 7.2 Viser oversvømmet område ved en vandstand på 2,3 m over dvr90 som er det 

fastlagte sikkerhedsniveau
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Figur 7.4 Viser afgrænsning af område/matrikler til højere for sort linje, der vil blive bidragspligtige i 
projektet 

Under 2,0 m dvr90

Intervallet 2 -2,3 m dvr90

Klynge over 2,3 m dvr90 

Matrikler uden bebyggelse

Under 2,0 m dvr90

Intervallet 2 -2,3 m dvr90

Klynge over 2,3 m dvr90

Figur nr. 7.5 viser en intervaldeling efter terræn. Hvilket koteinterval ejendommen 
tilhøre er bestemt ud fra mindst 35 % oversvømmelse af matriklen i pågældende inter-
val. I den nordlige område er der taget højde for en bassineffekt dvs. terræn under 2,0 
men kun lille hul ved vandstand i interval under 2,0 m til området. Området er derfor 
fastsat til at ligge i interval 2-2,3 m dvr90.  

Figur nr. 7.6  viser en intervalfordeling efter ejendommenes  sokkelhøjde i m dvr90 
af sokkelkote. 
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Løsning 2
6. Dige, Høfder og pumpe
Anlægsprojekt
Diger 2.250.000
Høfder 1.095.000
Pumpeløsning 815.000
Udforusete udgifter 832.000                       
Anlægsprojekt i alt ekskl.  moms                    4.992.000 
Moms                    1.248.000 
Anlægsprojekt i alt                    6.240.000 
Rådgiver udgifter
Forproces  169.000

Detailprojektering, geoteknik bidragsfordeling, natur 
og miljøvurderinger, møder mm 460.000
Detailprojektering og udførsel 200.000

Forproces detailprojektering og udførsel ekskl moms 829.000
Moms 207.250                       
Rådgiver udgifter forproces, detailprojektering og 
udførsel  med moms 1.036.250
Projekt i alt
I alt ekslusiv moms 5.821.000                   
Moms 1.455.250                   
I alt 7.276.250                   

Figur 7.1 overslag over dige-, pumpe- og høfdeløsning (i nordområde). 

Anlægsudgift
Årlige vedligeholelses 
udgifter

Dige, pumpeløsning, høfder i 
nord 7.276.250           180.525                               16.302.500           11.789.375        

Udgifter efter 
25 år

Udgifter efter 50 
år

Figur 7.2 oversigt over anlægs- og vedligeholdelsesudgifter samt samlet udgifter efter 25 og 50 
år  

8.	  Budget for projekt
Der er udarbejdet et overslag over anlægsudgifter ud 
fra forskellige entreprenørers  og rådgivers overslag 
på priser samt overslag over rådgivningsudgifter. Der 
er lavet et budgetoverslag for dige-, pumpe-, grøfte- 
og høfdeløsning. Der er ikke medtaget en udgift til 
strandfodring, da grundejerne ikke forventer at skulle 
foretage strandfodring. 
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9.	 Forslag til bidragsfordeling
9.1  Afgrænsning af bidragspligtige 
sommerhusgrundejere
Se afsnit 7

9.2  Kriterier for bidragsfordelingen 
Bidragsfordeling tænkes fordelt i henholdsvis (i) 
en solidarisk del og en (ii) fordeling efter terræn-
kote, sokkelkote og værdi af hus på hver 50% af 
anlægs- og driftsudgifterne. Alle bidragspligtige 
tænkes, at skulle bidrage til den solidariske del af 
bidragsfordelingen. 

Grundejere, som kun er berørt pga. at deres ad-
gangsvej til sommerhuset og en mindre del af deres 
grund (under 35 %)  bliver berørt i en oversvømmel-
sessituation, bidrager kun til den solidaliske del. 

Forsyningsselskaber bidrager hver især med hvad 
der svarer til to grunde med kun adgangsvej berørt 
eller omkring 3 % af de samlede udgifter. 

De resterende 50% tænkes fordelt efter:

A. 	 Koteniveau af grundens terræn 		
	 med en andel på 10 % 
B. 	 Sokkelkote med en andel på 45%  
C. 	 Værdi af hus med en andel på 45 %.

A. Koteniveau af grundens terræn
Koteinterval er bestemt ud fra erfaringer med hvornår 
terræn bliver oversvømmet i området (via styregrup-
pen) kombineret med analyse i Cowi kort med data 
fra den nyeste højdemodel (dtm model) fra 2014. 
Koteinterval er for terrænfordelingen bestemt til: 

     	 1) under 2,0 m dvr90

      	 2) imellem 2,0 m og 2,3 m dvr90

For at en grund skal blive bidragspligtig i fht. 

fordelingen efter koteniveau, skal terrænet ved be-
byggelse være beliggende under 2,3 m over dvr90 

Hvilket koteinterval ens grund tilhører, vurderes som 
udgangspunkt ud fra om mindst 35 % af grundens 
terræn er oversvømmet inden for koteintervallet. 

B. Sokkelkote 

Koteinterval efter sokkelkotefordelingen er bestemt til

	 1) under 2,0 m  dvr90

	 2) imellem 2,0 m og 2,3 m dvr90

Sokkelkoter er indmålt af landinspektør på alle ma-
trikler hvor ejendomme er berørt af oversvømmelse 
ved en vandstand på 2,3 m over dvr90.   

C. Værdi af hus 
Ejendomsværdien af alle ejendomene med en 
sokkelkote under 2,3 m dvr90 er lagt sammen. 
De enkelte ejendommes værdi i procent af den 
samlede ejendomsværdi bliver ganget med an-
delen på de 22,5 % af de samlede årlige drift- og 
vedligeholdelsesudgifter.   

9.3  Dokumentation
Der er lavet et dokumentationsbilag for vurderingen 
af de enkelte ejendomme. Der er desuden foretaget 
en besigtigelse og opmåling af enkelte ejendomme 
som supplement til analysen foretaget i Cowi kort 
med den de seneste data fra statens højdemodel 
(dtm model) fra 2014.  

9.4  Bidragsnøgle og bidragslister
Bidragsnøgle og bidragsliste ved de årlige udgifter 
ved et lån til 7 mio. kr. (kommunegaranteret lån, 
Struer Kommune) samt de årlige vedligeholdelsesud-
gifter, se figur nr. 9.1 til 9.3.  
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356.500      Pr. ejendom
178.250      2.228  

Antal Pr. gruppe Tillægssats Enh. Pris Tillæg i alt I alt gruppe Pr. ejendom
43 5.250 1,2 141 6.083 11.333 264
30 3.663 0,8 94 2.829 6.492 216
73 8.913 73 8.913 17.825 17.825

3. Efter sokkelkote (22,5 %)  
13 11.586 1,2 1.168 15.186 26.772 2.059
32 28.520 0,8 779 24.920 53.440 1.670
45 40106 40.106 80.213 80213

3. Efter ejendomsværdi (22,5 %)

45 Bidrag ejendomsværdi i forhold til samlet værdi 80.213           
4. Fællesareal, veje mm (del af grundbetaling)

7 15.597 2.228

2. Efter terræn (5%)

Antal bidragsydere

Antal bidragsydere
Imellem 2,0 og 2,3 

 

8.913

Under 2,0 dvr 90
Imellem 2,0 og 2,3

1. Grundbetaling (50%)

> Terræn over 2,3 m dvr 90  + 
forsyningsselskaber

Under 2,0 dvr90
 40.106

Bidragsfordeling Anlæg Tillæg sokkel og terrænkote
Anlægsudgifter ved en anlægssum på 7 mio

Alt i alt

Figur 9.1 Bidragsfordelingnøgle for anlægudgifter lavet på baggrund besluttet kriterier. Fordelingsudgiften er 
fra lån på 7 mio. kr. med en årlig rente på 2%. 

170.000      Pr. ejendom
85.000         1.063  

Antal Pr. gruppe Tillægssats Enh. Pris Tillæg i alt I alt gruppe Pr. ejendom
43 2.503 1,2 67 2.901 5.404 126
30 1.747 0,8 45 1.349 3.096 103
73 4.250  4.250 8.500 8.500

3. Efter sokkelkote (22,5 %)  
13 5.525 1,2 557 7.242 12.767 982
32 13.600 0,8 371 11.883 25.483 796

Antal bidragsydere 45 19125 19.125 38.250 38250
4. Efter ejendomsværdi (22,5 %)

45 Bidrag: ejendomsværdi i forhold til samlet værdi 38.250           
3. Fællesareal, veje mm (Grundbetaling)

7 7.438 1.063

Imellem 2,0 og 2,3 

> Terræn over 2,3 m dvr 90  + 
forsyningsselskaber  

Under 2,0 dvr 90
Imellem 2,0 og 2,3

19.125
Under 2,0 dvr90

Bidragsfordeling Anlæg Tillæg sokkel og terrænkote Alt i alt
1. Grundbetaling (50%) 4.250

Årlige vedligeholdelsesudgifter ved en anlægssum på 7 mio

2. Efter terræn (5%)

Antal bidragsydere
 

Figur 9.2 Bidragsfordelingnøgle for driftsudgifter lavet på baggrund besluttet kriterier. Fordelingsudgiften er ud 
ved de årlige budgetsatte vedligeholdelsesudgifter ved et projekt til 7 mio. kr. 
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Bidrag for terræn og grundbetaling (sokkel over 2,3 m over dvr90)

Matr. nr
Andel af 
anlægsudgift

Andel af 
vedligeholdse
sudgift Bidrag i alt

23d 6536 3300 9837
24f 5567 2811 8378
22e 6197 3129 9326
3af 2492 1258 3750
8u 2445 1234 3679
8s 2228 1125 3353
8v 2228 1125 3353
8t 2228 1125 3353
8o 2445 1234 3679
8y 2445 1234 3679
8r 6246 3154 9399
8x 5493 2774 8267
8aa 2492 1258 3750
14n 2445 1234 3679
12r 2492 1258 3750
14s 2492 1258 3750
22f 5712 2884 8597
23f 2445 1234 3679
23c 5590 2823 8413
23e 2492 1258 3750
16h 6052 3056 9108
16f 5784 2920 8704
12l 6343 3202 9545
16g 6391 3227 9618
16e 5883 2970 8853
12k 5735 2896 8631
12n 2492 1258 3750
22g 5809 2933 8743
20e 5737 2897 8633
12i 2445 1234 3679
12o 6173 3117 9290
12q 5881 2969 8850
12p 6319 3190 9509
4p 5566 2810 8376
4x 2492 1258 3750
12m 6270 3166 9436
4r 5687 2871 8558
4n 7093 3581 10675
9d 7067 3568 10635

Bidrag ved anlægsudgifter på 7 mio kr.  (25 årigt 2% lån)
Bidrag for sokkel, terræn, værdi af hus og grundbetaling

Gyrvelvej 1
Gl landevej 1
Fjordvej 4
Fjordvej 1
Skovvej 15

Porsevej 2
Porsevej 1
Gyvelvej 5
Gyvelvej 4
Gyvelvej 3
Gyrvelvej 2

Skovvej 1
Skovvej - Fælles areal og vej
Skovvej - Fælles areal og vej
Skovbrynet 4
Porsevej 4
Porsevej 3

Skovvej 16
Skovvej 14
Skovvej 12A
Skovvej 12
Skovvej 11
Skovvej 10

Skovvej 2
Skovvej 1A
Skovvej 19
Skovvej 18
Skovvej 17B
Skovvej 17A

Skovvej 24 B
Skovvej 24
Skovvej 23
Skovvej 22
Skovvej 21
Skovvej 20

Skovvej 28
Skovvej 27
Skovvej 26
Skovvej 25

Adresse

Bidrag for grundbetaling, terræn over 2,3 m, ingen hus på grund, forsyningsselskab (2 
* grundbetaling pr forsyningsselskab)

4o 5735 2896 8631
4s 5663 2859 8522
24h 6439 3251 9690
9e 5784 2920 8704
9c 7335 3704 11039
3m 6389 3226 9615
3u 2445 1234 3679
3n 5980 3019 8999
14q 6704 3385 10089
14o 2492 1258 3750
22d 5470 2762 8232
14r 6319 3190 9509
24g 5422 2738 8160
24e 2445 1234 3679
3q 5616 2835 8451
3g 6439 3251 9690
3p 5663 2859 8522
14f 5784 2920 8704
14d 2445 1234 3679
14l 2445 1234 3679
14e 5567 2811 8378
14c 2445 1234 3679
14m 2492 1258 3750
14p 2445 1234 3679
8ø 2445 1234 3679
14h 5590 2823 8413
3l 2492 1258 3750
14g 2445 1234 3679
3k 2492 1258 3750
14i 5808 2933 8741
3i 7672 3874 11546
14k 2492 1258 3750
20a 2445 1234 3679
20k 2445 1234 3679
20h 5567 2811 8378
20g 5858 2958 8815
20f 5955 3007 8961

4456 2250 6706
4456 2250 6706

356500 180000 536500
Forsyningselskab
Forsyningselskab

Skovvej 29A
Skovvej 29

Skovvej 35
Skovvej 33B
Skovvej 33 A
Skovvej 31
Skovvej 30
Skovvej 3

Skovvej 6
Skovvej 5
Skovvej 41
Skovvej 4
Skovvej 39
Skovvej 37

Svinget 11
Svinget 10
Svinget 1
Skovvej 9
Skovvej 8
Skovvej 7

Svinget 3
Svinget 18
Svinget 17
Svinget 16
Svinget 14
Svinget 12

Svinget 9
Svinget 8
Svinget 7
Svinget 6
Svinget 5
Svinget 4

I alt per år ved 7 mio lån

Søvej 9
Søvej 5
Søvej 3
Søvej 1
Søvej 1

Bidrag for terræn og grundbetaling (sokkel over 2,3 m over dvr90)

Matr. nr
Andel af 
anlægsudgift

Andel af 
vedligeholdses
udgift Bidrag i alt

23d 6536 3117 9653
24f 5567 2655 8222
22e 6197 2955 9152
3af 2492 1188 3680
8u 2445 1166 3610
8s 2228 1063 3291
8v 2228 1063 3291
8t 2228 1063 3291
8o 2445 1166 3610
8y 2445 1166 3610
8r 6246 2978 9224
8x 5493 2620 8113
8aa 2492 1188 3680
14n 2445 1166 3610
12r 2492 1188 3680
14s 2492 1188 3680
22f 5712 2724 8437
23f 2445 1166 3610
23c 5590 2666 8256
23e 2492 1188 3680
16h 6052 2886 8938
16f 5784 2758 8542
12l 6343 3025 9367
16g 6391 3048 9439
16e 5883 2805 8688
12k 5735 2735 8470
12n 2492 1188 3680
22g 5809 2770 8580
20e 5737 2736 8472
12i 2445 1166 3610
12o 6173 2944 9117
12q 5881 2804 8685
12p 6319 3013 9332
4p 5566 2654 8220
4x 2492 1188 3680
12m 6270 2990 9260
4r 5687 2712 8399
4n 7093 3382 10476
9d 7067 3370 10437
4o 5735 2735 8470

Fjordvej 1

Bidrag ved anlægsudgifter på 7 mio kr.  (25 årigt 2% lån)
Bidrag for sokkel, terræn, værdi af hus og grundbetaling

Bidrag for grundbetaling, terræn over 2,3 m, ingen hus på grund, 
forsyningsselskab (2 * grundbetaling pr forsyningsselskab)

Adresse
Skovvej 15

Skovbrynet 4

Fjordvej 4
Gl landevej 1
Gyrvelvej 1
Gyrvelvej 2
Gyvelvej 3
Gyvelvej 4
Gyvelvej 5
Porsevej 1
Porsevej 2
Porsevej 3
Porsevej 4

Skovvej 18

Skovvej - Fælles areal og vej
Skovvej - Fælles areal og vej
Skovvej 1
Skovvej 10
Skovvej 11
Skovvej 12
Skovvej 12A
Skovvej 14
Skovvej 16
Skovvej 17A
Skovvej 17B

Skovvej 27

Skovvej 19
Skovvej 1A
Skovvej 2
Skovvej 20
Skovvej 21
Skovvej 22
Skovvej 23
Skovvej 24
Skovvej 24 B
Skovvej 25
Skovvej 26

Skovvej 28
Skovvej 29

Figur 9.3 
Bidragslister
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10.	Væsentlighedsvurdering af na-
tur og miljø
10.1  Indledning 
Dette afsnit er en vurdering af om der sker en væ-
sentlig påvirkning af naturtyper, arter på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 nr. 28, Bilag IV arter, 
§3-natur og marin natur. Vurderingen er lavet til 
brug for myndighedernes afgørelse af, om der skal 
laves en decideret konsekvensvurdering eller en 
VVM-redegørelse for projektet. Der er foreslået evt. 
kompenserende og afværgende foranstaltninger i 
slutningen af afsnittet.   

Vurderingen er lavet på baggrund flere besigtigelser 
af den terrestiske natur og flere transekter ca. 25 m 
ud på søterritoriet i høfde anlægsområdet samt af 
eksisterende data jf. nedenstående:  

•	 Basisanlyse af Natura 2000-område nr. 28,
•	 Nyeste Natura 2000 plan og vandplan 
•	 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag 

IV
•	 Forvaltningsplaner
•	 Faglige rapporter fra relevante fagenheder under 

Universiteterne m.f., bl.a Nationalt Center for 
Miljø og Energi og DTU aqua 

•	 Notat fra Struer kommune vedr. strandeng i an-
lægsområde af dige.

•	 Data fra DOF-databasen, Nationalt Center for 
Miljø og Energi og Miljøstyrelsen, Midtjylland. 

•	 Oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside
•	 Oplysninger fra miljøgis og miljøportalen
•	 Notat vedr. birkemus af Julie Dahl Mølle consult.
•	 Samtaler med eksperter og fagpersonale i Struer 

Kommune.

10.2  Indholdsfortegnelse

Teknisk anlægsbeskrivelse			   s38

Kystmofologisk påvirkning af høfder		  s39

Natura 2000 område			           s40-41

Anlægsfasen og 
Natura 2000-område				    s41

Fugle					              s42-43

Stavsild						     s44

Spættet sæl og grå sæl	                 	           44-45

Stor vandsalamander				    s46

Odder					             s46-47

Levevis og udbredelse			           s48-49

Naturtyper					     s50

Naturplan				            s51-53

Vandplan				             s54-55

Bilag IV arter				                 s56

Levis og udbreddelse			           s57-59

Markfirben				            s60-61

Spidssnudet frø					    s61

Strandtudse					     s62

Birkemusen				            s62-64
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Vandflagermus                  	                           s65

Sydflagermusen				    s66

Marsvin						     s67

Terrestisk natur (§3)			               s68 

Øvrig terrestisk natur			                s69

Fugle uden for Natura 2000 
udpegningsgrundelaget	           	                      s70-71

Marinbiologi				            s72-73

Fisk					         	 s74

Adgang langs stranden				    s75

Bade- og sejladssikkerhed			   s75

Konklusion	        			           s76-78

Vurdering i forhold til specifik lovgivning		  s77

Afværgeforanstaltinger				    s79

Kompenserende foranstaltninger		  s80
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10.3  Teknisk anlægsbeskrivelse
10.3.1  Diger og pumpe- grøfteløsning
I digeområde 1c graves der 1,5 m under terræn og 
i en bredde fra 3 m (terræn) til 1,5 m i (0,7 m under 
dvr90) i dige trace. Herefter etableres der en kerne 
med lerholdigt jord. Diget afsluttes med et muldlag på 
10 cm evt anvendes den øverste del af det afgravede 
jord. Diget etableres til kote 2,7 m over dvr90 med en 
krone på 1,5 m og med en hældning på 1:3 på begge 
sider af diget. Diget vil blive ca. 12,7  meter bredt. 
Bag ved diget graves en ca 2 meter bred og 0,5 me-
ter dyb grøft.   

I andre digeområder vil der kun ske en afgravning 
til - 0.5 m i digeområde og derefter etablering af en 
lerkerne.   

I anlægsfasen vil der i visse strækninger i digeområ-
de 1 skulle etableres en midlertidig kørevej for dum-
pers med tilførsel af ler og jordmateriale. Der vil blive 
udlagt køreplader for at skåne §3 områder, hvor der 
skal etableres kørevej. Den midlertidligere vej tænkes 
etableret i det fremadrettede digetrace. I digeområde 
2 vil hovedparten af projektet foregå på grusvej. Det 
vurderes ikke nødvendigt med kørevej i digeområde 
2. I digeområde 3  (terrænændring) vurderes der ikke 
at skulle etableres kørevej i anlægsfasen. I digeom-
råde 3a vil der skulle etableres en kørevej ind over 
strandengen fra strandsiden. 

Figur 10.1 viser depot for sten til høfdebyg-
geri samt adgangsveje til etablering af diger og 
terrænreguleringer. 

10.3.2  Etablering af høfder
Sten køres i depot ved p-plads nord for området. 
Sten transporteres langs stranden med dumper, og 
selve høfderne på land og søterritoriet etableres 
med gravko. Der fortages afgravning af stranden og 

starten af søterritoriet (ca. første 5 m) til kote ca. -0,4 
m dvr90 i en ca. bredde i 12 m. Derefter etableres 
høfderne og dækkes delvis af sand, så man kun ser 
de ca. 4 m af høfden.  

10.3.3  Tidshorisont for projekt
Anlægsperioden er estimeret til at vare ca. 3 
måneder. 

Depot for sten
Adgangsveje til 
dige område

Figur nr 10.1 viser depot for sten til høfdebyggeri samt adgangsveje til etablering af diger og terrænreguleringer.
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10.4  Kystmorfologisk påvirkning af høfder
Umiddelbart nord for sommerhusområdet er der en 
overgangszone, hvor kysten ikke flytter sig. Ved at 
anvende den historiske kystudvikling, kan der gives 
et estimat på den fremtidige kyst. 

Sandtransporten i området er oftest sydgående, som 
følge af den vinkel som kysten har med den fremher-
skende bølgeretning, der er omtrent vestligt (ca. 260 
grader i forhold til nord). Når bølgerne rammer kysten 
vil det medføre en langsgående strøm, der driver 
sandtransporten. 

Hvis der etableres høfder, vil høfderne blokere dele af 
sandtransporten. Det betyder, at der foran høfderne 
vil aflejres sand, som der så til gengæld mangler ned-
strøms. For ikke at udmarve kysten nedstrøms unød-
vendigt, er høfderne designet med et permeabelt 
tværsnit af store sten. Dermed vil en del af sandet 
fortsætte nedstrøms, og en del vil blive aflejret. 

Uagtet at høfderne udføres permeable, vil området 
foran høfderne over en forholdsvis kort årrække på 
ca. 3-6 år være fyldt op, som følge af den markante 
sandtransport på lokaliteten. Derefter vil en stort set 
uændret sandmængde, i forhold til mængden i dag, 
fortsætte forbi høfderne, bortset fra den mængde, 
som ellers ville erodere på høfdestrækningen. 

Den fremskrevne kystudviklingen nedstrøms høfder-
ne vist på figur 10.2. Det ses, at kystlinjen nedstrøms 
vil rykke ind og ikke holde samme kystlinjeniveau 
som høfde strækningen.  

Det fremgår, at kysten vil blive sikret på projektstræk-
ningen, men at der nedstrøms vil være øget erosion. 
Erosionen er dog ikke markant større, end hvad der 
ellers vil være tilfældet nedstrøms. Opstrøms op mod 
pynten vil kysten rykke frem. Dette er delvist en følge 
af, at effekten af den første høfde er mest markant, 

og delvist en følge af, at pynten i forvejen rykker mod 
syd. De to effekter smelter således delvist sammen 
på strækningen mellem pynten og den første høfde. 
Nedstrøms (anslået 0-50 m) høfde 9 vil der dog være 
en sandsynlig læside effekt, der kan øge erosionen 
lokalt på denne strækning. Læside erosion fremgår 
ikke af figur nr. 10.2.  

50,0 m

50,0 m
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                                                                                                                   Dato: 21-06-2018
                                                                                                                   Init.: BD / JJ
A1 CONSULT A/S                                                                                                Skitse nr. S-002-02-vA
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Figur nr 10.2 viser bassissceneriet og projektscenariet kystudvikling

Erosion af skrænter kan forekomme selv om der 
etableres høfder, men erosionen skulle gerne reduce-
res kraftigt ved etablering af høfderne. Ønskes der en 
nulløsning anbefaler A1 Consult, at der kystfodres.   
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10.5  Natura 2000-område
Projektet vil foregå i nærheden af Natura 2000-om-
råde nr. 28  Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 
Fjord og Agerø består af følgende områder jf. figur 
10.3 til 10.6.   

Fuglebeskyttelsesområder 
•	 F23 Agger Tange

•	 F39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø

•	 F28 Nissum Bredning 

•	 F27 Glumstrup Vig, Agersø, Munkholm og 
Katholm Odde, Lindholm og Rotholme

Habitatområde 
•	 H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord og Agerø

Ramsarområde
•	 R5 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord og Agerø

F23

F39 F28

R5

F23

F39
F28

F39

F27

Figur nr. 10.3 Fuglebeskyttelsesområder (lilla/blå marke-
ring) i Natura 2000-område nr. 28,  (10.1) (Miljøportalen 
2018) Stjerne viser placering af Sunddraget. 

Figur nr. 12.5 Habitatområde (grøn markering) i Natura 
2000-område område nr. 28, (10.1) (Miljøportalen, 2018)  
Stjerne viser placering af Sunddraget.

Figur nr. 10.4 Ramsarområde (orange skravering) i Natura 
2000-område nr. 28 (10.1) (Naturstyrelsen 2018) Stjerne 
viser placering af Sunddraget

Figur nr. 10.6 projektets diger og høfder i fht afgrænsnin-
ger af Natura 2000-område.
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men arterne yngler nu kun uregelmæssigt i områderne. Tangerne og de omkringliggende enge 
huser desuden væsentlige trækbestande af specielt kortnæbbet gås, bramgås, spids-, krik- og 
pibeand, klyde, hjejle og lille kobbersneppe. I de store fjordområder findes desuden vigtige fælde- 
og rasteområder for toppet skallesluger og hvinand. Dertil kommer, at flere af Natura 2000-
områdets uforstyrrede holme udgør vigtige ynglelokaliteter for klyde og havterne. Dover Kil 
området er unikt som følge af sine store sammenhængende, men forskelligartede arealer med 
habitatnatur. Blandt kilens vigtigste naturtyper er de store blandede, ofte tilgroede, forekomster af 
kildevæld og rigkær. Forekomsterne af rigkær og kildevæld i dette område rummer flere naturperler 
med meget varieret flora, som er karakteristisk for naturtyperne. Den sjældne mos-art blank 
seglmos, som findes i området, er på landsplan meget sjælden. 

Odder er vidt udbredt i området. 

Dele af Natura 2000-området er omfattet af fredninger. Agger Tange, Harboøre Tange, Plet Enge og 
Sønderholm Enge indgår i fredningerne. 

Natura 2000-området ligger i Thisted, Morsø, Struer og Lemvig Kommune. 

  

2.2 Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28 
Naturtyper: Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
 Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
 Rev (1170)  Strandvold med enårige planter 

(1210) 
 

 Strandvold med flerårige 
planter (1220) 

 Enårig strandengsvegetation 
(1310) 

 

 Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
 Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
 Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
 Grårisklit (2170)  Klitlavning (2190)  
 Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
 Tør hede (4030)  Kalkoverdrev* (6210)  
 Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410) NY 
 Hængesæk (7140)  Kildevæld* (7220)  
 Rigkær (7230)    
Arter: Stavsild (1103)  Stor vandsalamander (1166)  
 Odder (1355)  Spættet sæl (1365)  
 Blank seglmos (1393)    
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 23 
Fugle: rørdrum (Y)  pibesvane (T)  
 lysbuget knortegås (T)  pibeand (T)  
 krikand (T)  spidsand (T)  
 rørhøg (Y)  klyde (TY)  
 hjejle (TY) NY almindelig ryle (Y)  
 brushane (Y)  lille kobbersneppe (T)  
 splitterne (Y)  fjordterne (Y)  
 havterne (Y)  dværgterne (Y)  
 mosehornugle (Y)    
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 27 
Fugle: lysbuget knortegås (T)  hvinand (T)  
 toppet skallesluger (T)  klyde (Y)  
 hjejle (T)  havterne (Y)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 28 
Fugle: hvinand (T)  toppet skallesluger (T)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 39 
Fugle: kortnæbbet gås (T)  bramgås (T)  
 lysbuget knortegås (T)  klyde (TY)  
 hvidbrystet præstekrave (Y)  almindelig ryle (Y)  
 brushane (Y)  fjordterne (Y)  
 dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  
 
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 
henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at 
der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet oven for. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = 
ynglefugl. Arter og naturtyper, der er tilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med ”NY”. For 
habitatområde nr. 28 er arten gul stenbræk (1528) udgået af udpegningsgrundlaget. For 
fuglebeskyttelsesområde F27 og F28 er der ikke foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget. For 
fuglebeskyttelsesområde F23 er sangsvane og kortnæbbet gås udgået af udpegningsgrundlaget. For 
fuglebeskyttelsesområde F39 er sangsvane udgået af udpegningsgrundlaget. 

Områdets vandløb og deres miljøtilstand er beskrevet i vandplanen for området. 

Stavsild (1103) overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Ved 
programmets afslutning vil der være grundlag for, at Naturstyrelsen kan udtale sig om artens 
udbredelse og forekomst i Natura 2000-området. 

Stor vandsalamander (1166) er ikke registreret i dette Natura 2000-område inden for perioden 
2004-2012. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtale sig om artens forekomst og 
bestandsudvikling. 

Naturtypen hængesæk (7140) er ikke registreret inden for området. Det er derfor på nuværende 
tidspunkt ikke muligt at udtale sig om naturtypernes forekomst og udvikling. Naturtypen behandles 
ikke yderligere i denne basisanalyse. 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store lavvandede fjordområder, 
lagunesøer og strandenge med internationalt vigtige levesteder for områdets mange yngle- og 
trækfugle. Dertil kommer Dover Kil-området med store sammenhængende naturarealer. 

2.3 Områdets naturtyper 

Natura 2000-områdets indhold af habitat-naturtyper, der er omfattet af planlægningen, fremgår af 
udpegningsgrundlaget. I Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk findes en 
beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres typiske arter. 

  

  

Figur 10.7 Udpegningsgrundlaget for det nærtliggende 
Natura 2000-område. (10.3) (Naturstyrelsen, 2014).

Figur nr. 10.8 viser anlægsområde for høfder og udpeget 
Natura 2000-område (nr. 28). 

Figur nr. 10.9 viser anlægsområde for høfder samt regi-
strede marine naturtyper i Natura 2000-område (nr. 28). 

 Lavvandede 
bugter 
og vige

Sandbanke

10.5.1  Anlægsfasen og Natura 2000-område
Anlægsområdet for diget vil være i nærheden af 
Natura 2000-området. I digeområde 3 vil diget berøre 
natur 2000-området i forbindelse med sammenfatnin-
gen af diget med diget nord for området og figur nr. 
10.8. Området er busk og skov jf. foto 1 i bilag 1. 

I digeområde 1 vil den korteste afstand til Natura 
2000 området være 45 m. 

I digeområde 2 (terrænændring af grussti) korteste 
afstand til Natura 2000-området være 0 m fra an-
lægsområdet (markering af Natura 2000-området 
tangere grussti). 

Anlægsområde for høfderne vil berøre Natura 
2000-området og naturtypen lavvandede bugter og 
vige jf figur nr. 10.9.  De færdiganlagte høfder vil til 
dels være beliggende i Natura 2000-området.   
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Figur nr. 10..10 viser de maksimale antal af registrerede 
dykænder i Fuglebeskyttelsesområde nr. 28, Nissum 
Bredning pr. seksårsperiode (10.20) (DCE, 2016)

Figur 10.11 Viser udbredelsen af muslinger i 
Nissum bredning (10.19) Canal-Vergés P. & 
Petersen J K., 2015)

10.5.2  Fugle

Udpegninggrundlaget for Natura 2000-område 28 
vedr. fugle i forhold til projektområdet er trækfuglene 
hvinand og toppet skallesluger jf. figur 10.7 og 10.3 
(fuglebeskyttelsesområde 28).  

Hvinand
Danmark er træk- og overvintringsområde for tusind-
vis af hvinænder. Hvinænderne holder fortrinsvis 
til langs de lavvandede og beskyttede kyster, men 
kan også forekomme i større søer. Registreringer af 
Hvinand i fuglebeskyttelsesområde nr. 28 fremgår af 
figur. nr 10.10. 

Ændernes fødevalg er bredt og inkluderer blandt 
andet muslinger, snegle, fisk og krebsdyr og vand-
plantefrø. For at et område er egnet som levested for 
hvinand, skal der være relativt uforstyrrede fourage-
ringsområder (10.8) (Miljøstyrelsen, 2018).

De fleste fugle ankommer i oktober-november, og 
i januar-februar kan bestanden være på omkring 
50.000 individer. I marts-april forlader fuglene igen 
landet for at flyve til ynglestederne. Limfjorden, det 
sydlige Kattegat og det Sydfynske øhav er blandt de 
vigtigste overvintringslokaliteter (10.8) (Miljøstyrelsen, 
2018).

Anlægsfasen
Anlægsområderne for digerne og vurderes ikke, 
at være fødeområde for hvinanden. Dette fordi 
områderne ligger tæt på menneskelig aktivitet 

(sommerhusområdet) samt ikke består af større 
sø område, men af delvis oversvømmet strandeng 
område (om vinteren), lyng og skovbundsområder og 
øvre strandområde.   

Hvinanden vurderes, at kunne raste og finde føde i 
anlægsområdet for høfderne, idet der bl.a er muslin-
ger på lavt vand i anlægsområdet. Påvirkningen vur-
deres på det foreliggende grundlag som lille, da der 
er store lignende områder med muslinger i nærheden 
af anlægsområdet jf. figur nr. 10.11 som, Hvinanden 
kan fortrække til i anlægsperioden.  

Driftsfasen
Projektets påvirkning af muslinge- og havbunds-
arealet vurderes på det foreliggende grundlag som 
værende lille, jf. afsnit 10.12. Samlet vurderes  på-
virkningen hvinandens leve og fødemuligheder som 
værende ubetydelig som følge af projektet.  

Afværgeforanstaltninger
Se afsnit 10.17

Toppet Skallesluger
Hvert år ankommer tusindvis af toppede skallesluge-
re til Danmark. Fuglene ankommer i oktober- novem-
ber, og bestanden kan på det tidspunkt være på mere 
end 25.000 fugle. Limfjorden, farvandet syd for Fyn 
samt syd og nord for Lolland er blandt de vigtigste 
rasteområder. I marts-maj trækker fuglene til yngle- 
områderne. Toppet skallesluger holder til i fjorde og 
ved lavvandede, beskyttede kyster. Fisk som hunde-
stejler og ålekvabber udgør størstedelen af føden. 
Fuglene tager også mindre krebsdyr. Det er vigtigt, at 
der ikke i fourageringsområderne er forstyrrelser, som 
kan hindre fuglene i at udnytte føderessourcen (10.8) 
(Miljøstyrelsen, 2018).

Toppet Skallesluger raster i Danmark i oktober-no-
vember og marts-maj. Limfjorden, farvandet syd for 
Fyn samt syd og nord for Lolland er blandt de vigtig-
ste rasteområder (10.8) (Miljøstyrelsen, 2018).

Anlægsfasen
Anlægsområderne for digerne vurderes ikke, at 
være fødeområde for toppet skallesluger. Dette fordi 
områderne ligger tæt på menneskelig aktivitet (som-
merhusområdet) og anlægsområdet ikke er lavvandet 
beskyttet kyst men delvis oversvømmet strandeng 
område (om vinteren) og hede og skovbundsområder.  

Toppet Skallesluger vurderes, at kunne raste og finde 
føde i anlægsområdet for høfderne, idet der bl.a er 
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Odby sø Sunddraget
Almindelig ryle

Fjorterne
Havterne
Hjele

Splitterne

           

Odby sø Sunddraget
Toppet Skallesluger
Lille koppersneppe

Kortnæbbet Gås
Lysbuget knortegås

           

Hjele
Bramgås 
Hvinand

Krik and

Figur nr. 10.12 DOF (dansk ornitologisk forening) obser-
vationer 2010-18 i området af ynglefugle på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 området nr. 28. Farver viser 
observation.

Figur nr. 10.13 DOF (dansk ornitologisk forening) obser-
vationer 2010-18 i området af trækfugle på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 området nr. 28

lavvandede fjordområder. Påvirkningen vurderes 
på det foreliggende grundlag dog som lille, da der 
er store lignende områder i nærheden af anlægs-
området som toppet skallesluger kan fortrække til i 
anlægsperioden  

Driftsfasen
Projektets påvirkning med høfder på muslinge- og 
havbundsarealet vurderes på det foreliggende 
grundlag som værende lille, jf. afsnit 10.12. Samlet 
vurderes påvirkningen af Toppet skalleslugers leve og 
fødemuligheder som værende ubetydelig som følge 
af projektet.  

Afværgeforanstaltninger
Se afsnit 10.17

10.5.3  DOF observationer af fugle på 
udpegningsgrundlaget
Fra området omkring og i anlægsområdet er der 
desuden i dansk ornitologisk forenings database 
(DOF) med data fra 2012 til 2018 fundet enkelte 
observationer af ynglefugle og rastefugle på ud-
pegningsgrundlaget, jf. figur nr.  10.12 og 10.13. Af 
observationerne af fugle på udpegningsgrundlaget 
i og omkring anlægsområdet er der ikke registreret 
ynglende fugle. Datasættet for DOF giver en indika-
tion af fugle i området, da der er en del observationer 
i tidsperioden, men der er også usikkerheder i forhold 
til faste observationertidspunkter,  observationsteder 
og observatørerens fokus mm.        

Anlægsfasen
Ynglefugle
Der vurderes på det foreliggende grundlag ikke, 

at være en støjpåvirkning af ynglefugle i yngleom-
råder i selve Natura 2000-området som følge af 
maskinstøj fra anlægsarbejdet. Dette fordi Natura 
2000-området ud for og i anlægsområdet som åben 
eksponeret fjordområde på det forliggende grundlag 
ikke vurderes til at være ynglehabitat for fugle på 
udpegningsgrundlaget.

Der kan evt. være en støjpåvirkning af fugle på 
udpegningsgrundlaget i ynglesæsonen, såfremt de 
yngler på strandengarealerne tæt på digerne, hvor 
der ønskes lavet anlægsarbejde. Samlet vurderes 
der på det foreliggende grundlag at være en moderat 
påvirkning af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for 
Natura-2000 området nr. 28. 

Rastefugle
Der vurderes på det foreliggende grundlag at være 
en moderat påvirkning af støj fra anlægsmaskiner 
på fouragerende vandfugle og engfugle tæt på 
anlægsarbejdet. Det vurderes, at rastende fugle let 
kan fortrække til arealer i nærheden, f.eks til Odby 
Sø området nord for. Samlet set vurderes på det 
foreliggende grundlag, at være en lille påvirkning af 
rastende fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000 område nr. 28.    

Driftsfasen
Etableringen af diger vurderes ikke at inddrage vig-
tige føde og yngleområder for fugle på udpegnings-
grundlaget jf. også afsnit  10.12 og 10. 13. 

Etableringen af høfder inddrager en lille del af søter-
ritoriet og vurderes ikke at påvirke fugles yngle eller 
fødegrundlag, se begrundelse i afsnit nr. 10.12
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Figur 10.14 Fisk registret i Limfjorden imellem 2001 og 
2009 (10.5) (Hoffman, 2009). Andre arter er sjældent 
forekommende

Derfor vurderes påvirkningen af projektets driftsfase 
på yngle og trækfugle på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000 nr. 28 som værende ubetydelig.

Afværgeforanstaltninger
Se afsnit 10.17

10.5.4  Stavsild
Se beskrivelse af levevis og udbredelse af  stavsild  i 
figur nr. 10.19.

Anlægsfasen

Diger  
Etablering af digerne vil ikke berøre søterritoriet. 
Anlægsarbejdet  foregår på stranden og ikke sø-
værts. Der vurdere på det foreliggende grundlag 
at være en ubetydelig påvirkning af stavsild af 
digeetableringen.     

Høfder
Området hvor der etableres høfder vurderes på det 
foreliggende grundlag ikke at være yngleområde for 
stavsild, idet der ikke er karakteristiske vandløbs-
strukturer, som udgør stavsilds yngleområde. Stavsild 
i området vurderes til højst at være vandrende 
stavsild. 

Da der ikke foretages ramning i forbindelse med 
anlægsarbejdet med høfderne, vurderes den støj-
mæssige påvirkning at være lille. Til sammenligning 
vil ramning der udgør en væsentligt større støjforstyr-
relse, typisk påvirke fisk i et område på mellem 120 
og 500 meter fra ramningssteder ved nedramning af 
pæle. (10.4) (McCauley, R. D. and Salgado Kent, C. 
P., 2008)  

Høfderne etableres på eksisterende havbund, og 
der foretages kun gravning i den inderste del af 

søterritoriet. Havbunden vurderes at være uforure-
net (der er ikke foretaget prøver) pga. at der ikke er 
havne i nærheden og den relativt store eksponering, 
dvs. omfordeling af sand i den kystdynamiske zone. 
Den sedimentmæssige påvirkning af det marine miljø 
vurderes på det foreliggende grundlag til at være lille. 

Samlet vurdering af påvirkning i anlægsfasen
På baggrund af få historiske registreringer af stavsild, 
i den vestlige Limfjord, jf. figur nr. 10.12, samt, at det 
drejer sig om påvirkning af et lille lokalt område i en 
kort påvirkningsperiode på 8-12 uger, vurderes det på 
det foreliggende grundlag, at påvirkninggraden er lille 
samt at konsekvensernet være ubetydelige.

Driftsfasen
Det inddragede havbundsområde (ca. 1285 m²) 
udgør en meget lille del af stavsilds fødeområde i den 
vestlige Limfjord. Påvirkningen af stavsild vurderes 

på det foreliggende grundlag som ubetydelig.  

10.5.5  Spættet sæl og gråsæl
Se beskrivelse af levevis og udbredelse af spættet 
sæl i figur nr. 10.19.

Anlægsfasen
Der er observeret sæler i Nissum Bredning, jf figur 
10.15 og 10.16.

Der er kun observeret sæler i den vestlige del af 
Nissum Bredning med liggepladser på Fjordholmene 
ved Agger Tange, på Rønland Sandø og på de stadig 
omlejrende banker langs sejlrenden øst for Rønland 
Sandø (10.6) (Galatius, 2017) jf. figur nr. 10.17.. 
Sælerne kan sandsynligvis benytte den sydøstlige del 
af Nissum Bredning, men benytter ikke området som 
primært rasteområde (10.6) (Galatius, 2017). 

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at an-
lægsarbejdet med diget ikke vil forstyrre spættet sæls 
yngle- eller pelsfældningsperiode, idet anlægsar-
bejdet foregår på land og der ikke vil blive foretaget 
rammearbejde i forbindelse med projektet. 

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at der 
ved etablering af høfder vil være en lille påvirkning 
af sæler, idet der i projektområdet eller i umiddelbart 
nærhed af projektområdet ikke er observeret sæler 
og ikke er kendskab til liggepladser for sæler, ,men 
potentielt kan forekomme i området.    

Driftsfasen
De færdigetablerede diger vil være uden for even-
tuelle rastende sæleres område og vil ikke påvirke 
fødegrundlaget for sælerne, da etableringen foregår 
inde i land bag strandzonen, hvor eventuelle sæler 
kan raste.
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Figur 10.15 Observationer af spættet Nissum Bredning (10.7) 
(Århus universitet 2018).

Figur 10.17 viser liggepladser hvor der er observeret rastende sæler. Der endnu ikke observeret ynglende sæler 
(10.6)(Galatius, 2017). Anlægsområde er vist med stjerne. 

Figur 10.16 Observationer af grå sæl Nissum Bredning (10.7 
(Århus universitet 2018).

De færdigetablerede høfder vurderes ikke at van-
skeliggøre at raste i området, idet der er gode 
adgangsmuligheder imellem høfderne ( 50m imellem 
høfderne) 

Inddragelsen af havbund vurderes på det forelig-
gende grundlag, at have en ubetydelig konsekvens 
for fisks fødegrundlag jf. afsnit 10.12 og dermed også 
på sælers fødegrundlag.

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at påvirk-
ning af sælers yngle-, raste- og fødeområde er ube-
tydelig idet projektområdet eller i umiddelbart nærhed 
af projektområdet ikke er observeret sæler og ikke er 
kendskab til liggepladser for sæler.  
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10.5.6  Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er kun observeret få gange i 
Vestjylland jf. beskrivelse i figur 10.19. Stor vandsa-
lamander er ikke registreret i Natura 2000-område 
nr. 28 i perioden 2004-2012 (10.3) (Naturstyrelsen, 
2014). 

Anlægsfasen
Vandhullerne i digeområde 1 og 3a vurderes som 
saltholdige pga de relative hyppige oversvømmel-
serne fra havet. I digeområde 3 er ikke observeret 
vandhuller i nærheden af anlægsområdet inden for 
en radius på ca. 100 m som er stor vandsalamandes 
normale leve og dvaleområde i nærheden af vand-
huller (10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007).  

I digeområde nr. 2 kan stor vandsalamander po-
tentielt forkomme i nærheden af anlægsområdet. 
Hovedparten af anlægsprojektet i digeområde 2 
foregår på eksisterende grusvej, hvor stor vandsa-
lamander ikke vil overvintre. På to delstrækninger, 
dvs starten og slutningen (skov og hedeområde) af 
digestrækning 2 vil stor vandsalamander evt kunne 
overvintre hvis den skulle forefindes i vandhullerne i 
nærheden af anlægsområdet. 

Det vurderes på det forliggende grundlag påvirkning 
af stor vandsalamanders leve,dvale og yngle område 
som følge af etableringen af digerne (anlægsfasen) i 
digeområde 1, 3 og hovedparten af digeområde 2 vil 
være ubetydelig. I slutningen og starten af digeom-
råde 2 vurderes der en potentiel moderat påvirkning 
af stor vandssalmanders leve og dvaleområde.   

Etableringen (anlægsfasen) af høfder vurderes ikke, 
at påvirke stor vandsalamander, da det foregår på 
stranden og i den i det inderste del af den kystdyna-
miske zone.     

 

Driftsfasen
Der inddrages ikke vandhuller, der vurderes egnet 
som levested for stor vandsalamader: Digerne kan 
evt. skabe nye leveområder for stor vandsalamander 
bag diget. Samlet se set vurderes der på det forelig-
gende grundlag at være en ubetydelig påvirkning af 
stor vandsalamander i driftsfasen. 

10.5.7  Odder
Se beskrivelse af levevis og udbredelse i figur nr. 
10.18.

Anlægsfasen
Selve projektområdet vurderes ikke at være yngle 
og fødeområde for odderen, idet der ikke er åer eller 
områder med vand hele året, samt at der er en del 
menneskelig aktivitet. 

I nærheden af projektområdet vurderes odderen po-
tientelt at kunne yngle jf. figur. nr. 10.18. I de nærtlig-
gende områder er der dog en relativt stor forstyrelse 
af køretøjer og tog mm samt ikke et direkte ådelta 
med brinker og krat med rindende vand, som er od-
derens fortrukkende yngle- og levehabitat. 

I hovedparten af anlægsområdet (dige og høfder i 
den vestlige del) vurderes der på det foreliggende 
grundlag  ikke at være en støjmæssig forstyrrelse 
(mindste afstand ca. 130 m til vandløb, som tilmed 
ikke vurderes at være decideret rindende vand men 
vandhuller og drænå. Søen, der er beliggende i som-
merhusområdet, er beliggende meget tæt på lande-
vejen, og derfor vil støjpåvirkning fra gravko og dum-
per minimum 100 m væk være ubetydelig i forhold til 
støj fra f.eks lastbiler der kører forbi på landevejen.  

I anlægsområdet i den sydvestlige del vil der være 
en afstand på minmum 100 m til lagune og sø i 
sommerhusområde. Støj fra en almindelig gravko 
og evt dumper vil være en lille forstyrrelse end f.eks 
lastbiler og tog, der kører tættere forbi de potentielle 
yngleområder.

Hvis odderen skulle raste i anlægsområdet under 
anlægsarbejdet vurderes påvirkningen som værende 
lille, idet den let vil kunne foretrække til nærtliggende 
områder.

Samlet set vurderes det på det foreliggende grundlag, 
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Figur nr. 10.18 Viser potentielt yngleområde (grøn 
skavering) for odder i nærheden af anlægsområdet

at anlægsarbejdets påvirkning af Odderens yngle og 
levehabitat vil være ubetydelig.   

Driftfasen  
Der vurderes ikke at blive inddraget vigtige yngle-, 
raste- og eller fødeområder for odder som følge af 
etablering af diger og høfder. Der vurderes på det 
foreliggende grundlag  en ubetydelig påvirkning af 
odder i driftfasen.  
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nr. Arter Levevis Udbredelse Tilstedeværelsen i forhold til projektområde
1365 Spættet sæl Spættet sæl forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og 

hvor der findes uforstyrrede hvilepladser så som sandbanker, rev, holme og 
øer. Hvor der er uforstyrrede sandbanker, øer og lignende, kan sælerne ses 
hvilende på land i flokke. Men det er ikke usædvanligt at se spættede sæler, 
der færdes alene.  Sælerne parrer sig om sommeren, oftest i juli. 
(10.8) (Miljøstyrelsen, 2018). 
For at sikre ynglesuccesen skal der derfor være uforstyrrede øer, sandbanker 
og rev, hvor sælerne har deres hvile- og ynglepladser. Spættet sæl er følsom 
over for menneskelige forstyrrelser som for eksempel sejlads, især i 
yngleperioden i juni-juli og under pelsfældningen i august-september  (10.8) 
(Miljøstyrelsen, 2018).

Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i 
Danmark. Den lever især i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet, og der 
er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet (10.8) 
(Miljøstyrelsen, 2018).

Spættet sæl er observeret Nissum bredning men ikke 
observeret i nærheden af projektområde jf. figur 12.14

1355 Odder Odderen lever i tilknytning til vådområder, den findes i såvel stillestående som 
rindende vand og både i fersk- og saltvand. Søer og moser med store 
rørskovsområder er især velegnede levesteder for arten. Odderen er 
territoriehævdende  og kræver meget plads. Odderen lever primært af fisk med 
den længde på 10-15 cm, ål dog 20- 25 cm, men den æder også frøer, fugle, 
krebsdyr og mindre pattedyr. Om dagen opholder arten sig i en hule i brinken, 
under buske, træer eller andet. (10.8) Miljøstyrelsen, 2018).

De fleste unger bliver født om sommeren eller i efteråret, selvom odderen kan 
føde unger på alle tidspunkter af året. Et kuld på 2-3 unger fødes, når hunnen 
har været drægtig i ca. 60 dage. Ungerne er et år gamle før de kan klare sig 
selv.(10.8) Miljøstyrelsen, 2018)

For at odderen yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i 
form af rørskov, krat eller anden bevoksning. Der skal også være ringe 
menneskelig aktivitet, det vil sige et minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. 
Findes der tilstrækkelige skjul, er odderen mere tolerant overfor menneskelige 
forstyrrelser. (10.8) Miljøstyrelsen, 2018)

Odderen var i slutningen af 1950'erne udbredt i det meste af 
Danmark med undtagelse af bl.a. Bornholm, Samsø og Læsø. 
(10.8)( Miljøstyrelsen, 2018)

Det vurderes at Odder potentielt kan have levehapitat i 
nærheden af projektområde. Dog vurderes de 
nærtliggende områder ikke som optimalt Odder 
levehabitat. 

1103 Stavsild Stavsilden lever i havet som stimefisk nær kyster. I forsommeren vandrer de 
kønsmodne stavsild op i større vandløb, hvor de gyder. Yngelen vandrer om 
efteråret ud i saltvand. Vandkvaliteten på egnede gydestrækninger skal 
opfylde kravene om en god biologisk kvalitet og en varieret vandløbsstruktur 
med karakteristiske stryg og pools. Vandløbet skal have spredt forekomst af 
undervandsplanter og gerne stedvis forekomst af træer langs bredden. (10.8) 
Miljøstyrelsen, 2018)

Stavsild (1166) er ikke registreret i dette Natura 2000-område nr. 
28 inden for perioden 2004-2012. (10.3) (Naturstyrelsen 2014). 
Ved forsøgsfiskeri imellem 2001 og 2009 er der registeret stavsild  
som arter, jf. figur nr. 12.11. ”Andre arter” er sjældnere 
forekommende i Limfjorden. (10.5) ( Hoffman, 2009). 

Anlægsområdet for høfder vurderes til ikke at være 
ynglested for stavsild idet der ikke er den karteristiske 
vandløbsstruktur for gydende stavsild i dette område. 

Figur 10.19 beskrivelser af arter på udpegninggrundlaget for Natura 2000-område nr. 28.
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1166 Stor vandsalamander Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, mest i skove og haver. 
Den kan også findes i kældre, udhuse og lignende. Den er mest aktiv om 
natten. Om dagen gemmer den sig i huller i jorden, under grene eller lignende. 
(10.8) Naturstyrelsen, 2018)

Om foråret i marts-april kommer dyret frem af vinterdvalen og vandrer ned til 
vandhullerne. (10.8) Naturstyrelsen, 2018)

Her foretrækker den at leve i rene vandhuller, som solen gerne må kunne 
skinne på, og som oftest er mellem 50m² og 2500m², men kan være over 1 
hektar store. Den kan være ret almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede 
marker, især dem, hvor kvæget vandes. Den findes sjældent i vandhuller med 
surt vand. Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, 
yngler den sjældent. (10.8) Naturstyrelsen, 2018)

(Naturstyrelsen 2014). Stor vandsalamander er almindelig i hele 
landet undtagen i Vestjylland og Vendsyssel, hvor der kun findes 
få dyr. Mest almindelig er den i det sydøstlige Danmark. Stor 
vandsalamander (1166) er ikke registreret i dette Natura 2000-
område inden for perioden 2004-2012. (10.3) (Naturstyrelsen, 
2014)

For tilstedeværelse i og i nærheden af 
projektområde se afsnit nr. 12.9

Figur 10.19 fortsat beskrivelser af arter på udpegninggrundlaget for Natura 2000-område nr. 28.
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 Lavvandede 
bugter 
og vige

Sandbanke

94m²

78m²

55 m²

Figur nr. 10.21 viser areal med naturtypen lavvandede bugter og vige, der direkte bliver berørt af anlæggelsen 
af høfderne 

42 m²

10.5.8   Terrestiske naturtyper
Der sker ikke påvirkning af terristiske naturtyper på 
udpegningsgrundlaget. Det lille anlægsområde der 
berører natura 2000 området i nordlige dige område 
3c er busk og granskov jf foto nr. 1, bilag 2 samt 
afsnit nr. 10.5.1. 

10.5.9  Marine naturtyper
Selvom status for sandbanker og laguner vurderes at 
være i fremgang er den overordnede bevaringsstatus 
for stort set alle de marine habitattyper stærkt ugun-
stig (10.9) (Jesper Fredshavn,2014). 

Anlægsfasen
Det vurderes, at der ikke skal graves i høfdeområdet, 
der er omfattet af lavvandede bugter og vige, idet 
høfderne i dette område vil blive etableret oven på 
havbunden. Sedimentpåvirkningen fra gravning på 
søterritoriet  omkring kystlinen (ca. 100 m² pr. høfde 
gående fra 0 m til - 0,5 m under dvr90) vurderes på 
foreliggende grundlag som lille. Dette fordi det drejer 
sig om sandbund hvor der hurtigt sker en sedimente-
ring af sandet og der vil være en minimal påvirkning 
(skyggevirkning) af organisk materiale. Samlet vur-
deres det på det forliggende grundlag at etableringen 
(anlægsfasen) af høfderne vil have en lille påvirkning 
af naturtypen lavvandet bugt og vige.     

Driftsfasen
Der sker en indskrænkning af naturtypen lavvandede 
bugter og vige på ca. 269 m² eller 0,0269 ha. Dette 
kan holdes op imod de 17.700 ha registeret bugt i 
habitatatområde nr. 28 (10.3) (Naturstyrelsen, 2014).

Det inddragede havområde består af sandområder 
spredte sten, muslinger samt meget spredt vegeta-
tion med savtang samt algeplanter f.eks rødtråd alger 
og østasiasisk søpung (invasiv art) se figur 10.56-
10.59 afsnit 10.14. Der er ikke observeret ålegræs i 

anlægsområdet (vurderet på bargrund ud fra 4 tran-
sekter i anlægsområde med videooptagelser ca. 25 
m ud på søterritoriet). Det vurderes, at der ikke skal 
graves i den del der berører den udpeget naturtype 
bugt. 

Havbunden, der inddrages, vurderes at kunne 
passe godt til karakteristikken af bugt og lavvan-
dede område for Natura 2000-område nr. 28 (10.3) ( 
Naturstyrelsen, 2014). Samlet vurderes på det forelig-
gende grundlag, at tab af bundflora og fauna vil være 
af lille omfang og kun en lokal påvirkning, idet der er 
store områder i nærheden med ligende naturtype jf. 
figur 10:20. 

Som følge af etablering af høfderne vil kystprofilet 
blive forskudt ca. 5 m ud på søterritoriet. dvs der vil 
være havbund der består af sand, småsten, større 
sten og alger samt den invasive art Østasiatisk sø-
pung, Styela clava, der vil blive inddraget til sand-
banke jf. med sprede vegetation af tang figur 10.56 til 
10.59. Figur nr. 10.20 viser oversigt over marine naturtyper 

i Natura2000 område nr. 28 (10.3) (Naturstyrelsen, 
2014).

Det vurderes på det foreliggende grundlag at være en 
ubetydelig påvirkning af naturtypen sandbanke ved 
høfdeetableringen. 
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10.6  Naturplaner
10.6.1  Metode
Der laves en vurdering i forhold til de relevante kon-
krete og overordnede målsætninger for Natura 2000-
plan 2016-2021 for Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø (10.10) ( Naturstyrelsen, 
2016).

Relevante overordnede målsætninger:
•	 At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget 

opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at om-
rådets hav- og kystnatur udgør et stort, sammen-
hængende naturområde med vægt på dynamisk 
kystudvikling og retablering af de hydrologiske og 
naturmæssige sammenhænge mellem havet og 
kysten, med velegnede, udbredte yngle- og raste-
områder for hav- og kystfugle samt spættet sæl.

•	 De i området arealmæssigt dominerende marine 
naturtyper samt søer og laguner sikres. De i geo-
grafisk henseende vidstrakte strandenge sikres 
ligeledes. 

•	 Fuglebeskyttelsesområderne sikres som vigtige, 
velegnede levesteder for udpegningsgrundlagets 
fuglearter, herunder ansvarsarterne pibesvane, 
kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, pibe-
and, krikand og spidsand samt de truede eller 
sjældne ynglefugle brushane, alm. ryle, hvid-
brystet præstekrave, splitterne, dværgterne og 
mosehornugle

10.6.2  Vurdering
Der vil være den lokal kystudviklingseffekt ved etab-
lering af høfder, hvad jo er formålet med etablering af 
høfderne. Dette fordi erosionen reduceres på kyst-
strækningen med høfder, så denne mængde mangler 
nedstrøms. Desuden vil der naturlige sedimentvan-
dring blive hæmmet imellem 3-6 år indtil der har 

indstillet sig en ny kystligevægt (kystenlinjen rykkes 
mere søværts). Nedstrømsstrækningen vil således 
mangle sedimentvandringssand i denne periode. . 
Set i forhold til hele Natura 2000-områdets kystlinje 
vurderes indgrebets konsekvens på de overordnede 
målsætninger for området som lille.   

Påvirkningen af spættet sæl i anlægsfasen vurde-
res som lille da observerede sælernes rasteområde 
ligger i en anden del af Nissum Bredning jf. figur nr. 
10.17. Det endelige projekt (driftsfasen) vurderes  
at have en ubetydelig påvirkningen af spættet sæl. 
Anlægsfasens påvirkning af havfugle og kystfugles 
yngleperiode vurderes som moderat. Påvirkningen af 
rastefugle i anlægsfasen vurderes på det foreliggen-
de grundlag som lille. I driftsfasen vurderes påvirk-
ningen af hav- og kystfugle at være ubetydelig. For 
yderligere dokumentation vedr. fugle se afsnit 10.5.2  

Der sker en ubetydelig indskrænkning af velegnede 
levesteder for udpegningsgrundlagets fuglearter, jf. 
ovenstående samt afsnit 10.5.8 og 10.12.    

Samlet set vurderes det, at projektets anlægs- og 
driftsfase har lille indflydelse på opfyldelse for Natura 
2000-planen overordede målsætninger.   

10.6.3  Konkrete målsætninger
I figur 10.18 på de næste sider er der lavet en 
vurdering af de konkrete målsætninger for Natura 
2000-område nr. 28 i forhold til anlægs- og driftsfase.

De marine naturtyper i området er uden for 
tilstandsvurderingen 

Samlet set vurderes det, at projektets anlægs- og 
driftsfase har ubetydelig indflydelse på de konkrete 
målsætningers opfyldelse på Agger Tange.
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Konkret målsæting Vurdering

For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse
I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er
stabil eller i fremgang. De marine naturtyper i Natura 2000-område 28 er ikke vurderet til en tilstandsklasse

For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse
III-V er målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang,
således at der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus,
såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. De marine naturtyper i Natura 2000-område 28 er ikke vurderet til en tilstandsklasse

Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i
fremgang, hvis naturforholdene tillader det. 

Anlægsfasen: Det vurderes, at der ikke skal graves i høfdeområdet, der er omfattet af 
lavvandet bugt og vige, idet høfden i dette område vil blive etableret oven på havbunden. 
Sedimentpåvirkningen fra gravning på søterritoriet  omkring kystlinen (ca. 100 m² pr. høfde 
gående fra 0 m til - 0,5 m under dvr90) vurderes det på foreliggende grundlag som lille. 
Samlet vurderes det på det forliggende grundlag at etableringen (anlægsfasen) af høfderne 
vil have en lille påvirkning af naturtypen lavvandet bugt og vige      
Driftsfasen: Der sker en indskrænkning af naturtypen lavvandet bugt og vige på ca. 270 m²  
eller 0,02 ha. Dette skal holdes op i mod de 17.700 ha registeret bugt i habitatatområde nr. 
28 (10.3) (Naturstyrelsen, 2014 ). Elles sker der ikke indskrænkninger af naturtyper på 
udpegningsgrundlaget. Det er således en meget lille påvirkning, det arealmæssigt  drejer sig 
om.

For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig
bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af
naturtyperne stabiliseres eller øges.

Delprojektet med høfderne påvirker en meget lille del dvs. 0,00011 % af naturtypen i 
området, vurderes der ikke en påvirkning af den gunstige bevaringsstatus og tilstanden af 
naturtypen. 

De kortlagte levesteder for almindelig ryle, brushane, rørdrum, rørhøg
og hvidbrystet præstekrave inden for Natura 2000-området bringes til
eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II.

Der vurderes, at være en ubetydelig påvirkning af almindelig ryle, brushane, rørdrum, rørhøg 
og hvidbrystet præstekraves yngles kortlagt levesteder da der ikke er kortlagt levesteder for 
disse fugle i fulgebeskyttelsesområde nr. 28. Derved vurderes det, at projektet har en 
ubetydelig indflydelse på, om levestederne for disse fugle holdes i tilstandsklasse I eller II.

For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er
målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det
samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller
øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og
fourageringsområder for arterne.

Delprojektet med høfderne påvirker en meget lille del dvs. 0,00012 % af naturtypen i 
området, vurderes der ikke en påvirkning af den gunstige bevaringsstatus og tilstanden af 
naturtypen og dermed om der er en væsentlig påvirkning udpegede arters yngle- og 
fourageringsområder i natura 2000 områet nr. 28.

De kortlagte levesteder for arterne splitterne, dværgterne og
fjordterne inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i
tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en ynglebestand på mere
end 30 par splitterner, 10 par dværgterner og 10 par fjordterner er det
tillige en indikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som
yngleområde.

Der vurders, at være en ubetydelig påvirkning  på yngleområderne for fjordterne og 
splitterne i anlægsfasen. Derfor anbefales dog, at anlægsprojektet holdes uden for 
yngleperioden. Driftsfasen vurderes, at have en ubetydelig påvirkning af disse fugle. Derved 
vurderes, at projektet har en ubetydelig indflydelse på, om levestederne for disse fugle 
holdes i tilstandsklasse I eller II.

Skema nr. 10.22 Vurderinger i forhold til konkrete målsætninger i Natura 2000-plan 2016-2021 for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (10.10) ( 
Naturstyrelsen, 2016).
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Konkret målsæting Vurdering

Af de kortlagte levesteder for arterne havterne og klyde inden for Natura
2000-området bør mindst 75 % enten bringes til, eller fastholdes i
tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en ynglebestand på mere
end 90 par havterner og 110 par klyder er det tillige en indikation på
Natura 2000 plan 2016-2117 levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. 

Der vurderes, at være en ubetydelig påvirkning af havternes og klydes kortlagte levesteder i 
anlægsfasen da der ikke er kortlagte område for disse fugle i fuglebeskyttelsesområde 28. 
Det anbefaldes dog, at anlægsprojektet holdes uden for yngleperioden. Driftsfasen vurderes 
at have en ubetydelig påvirkning af disse fugle jf. vurdering af påvirkninger af fugle.  Det 
vurderes, at projektet har en ubetydelig indflydelse på, om levestederne for disse fugle 
holdes i tilstandsklasse I eller II.

Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for
en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt og/eller
internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne
for arterne hjejle og mosehornugle som ynglefugle sikres eller øges,
således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for artenerne i
området. Afgørelser i forbindelse med konsekvens vurdering baseres på
en konkret vurdering.

Der vurderes at være en henholdsvis moderat påvirkning af mosehornugle og hjejles føde-, 
yngle- og rasteområder i anlægsfasen, og i driftsfasen vurderes påvirkningerne at være 
ubetydelige. Det vurderes, at projektet ikke vil have indflydelse på, om der er tilstrækkelige 
leve og ynglesteder for disse fugle.

Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en
levedygtig bestand på nationalt og/eller internationalt niveau.
Tilstanden og det samlede areal af levesteder for artenerne pibeand,
krikand, spidsand, kortnæbbet gås og bramgås som trækfugle i området
sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og
fødesøgningssteder for artenerne, så området kan huse en
tilbagevendende rastebestand på 1100 bramgæs, 3100 kortnæbbede gæs,
2000 krikænder, 2900 pibeænder og 2000 spidsænder. 

Der vurderes, at være en lille påvirkning af pibeand, krikand, spidsand, kortnæbbet gås, 
bramgås  raste og fødeområder i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes påvirkningen af raste- 
og fødeområde at være ubetydelig, jf. vurdering påvirkninger af fugle. Derved vurderes det, 
at projektet ikke vil have indflydelse, om der vil være tilstrækkelige egnede raste og 
fødesøgningssteder for disse arter. 

Natura 2000-området, skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige
bestande på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det
samlede areal af levestederne for arterne hjejle, pibesvane, klyde, lille
kobbersneppe, lysbuget knortegås, toppet skallesluger og hvinand som
trækfugle i området sikres eller øges, således at der findes egnede raste og
fødesøgningssteder for arterne. 

Der vurderes, at være en lille påvirkning af raste områderne for pibesvane, lille 
kobbersneppe, lysbuget knortegås, toppet skallesluger og hvinand i anlægsfasen. I driftsfasen 
vurderes påvirkningen at være ubetydelig. Derved vurderes det, at projektet ikke vil have 
indflydelse på, om der vil være tilstrækkelige raste og fødesøgningssteder for disse arter. 

 Figur nr. 10.23 fortsat vurderinger i forhold til konkrete målsætninger (10.10) ( Naturstyrelsen, 2016).
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Figur nr. 10.24 Tilstand bundfauna - ukendt tilstand, Stjerne 
viser placering af Agger Færgeleje (10.11) (Miljøgis, 2018). 

Figur nr. 10.26 Ålegræs tilstand- Ringe økologisk til-
stand, Stjerne viser placering af Agger Færgeleje (10.11) 
(Miljøgis, 2018) 

Figur nr. 12.27 Samlet økologisk tilstand  - Ringe økologisk 
tilstand, Stjerne viser placering af Agger Færgelege (10.11) 
(Miljøgis, 2018) 

Kystvande Høj økologisk tilstand
Kystvande Høj økologisk tilstand
Kystvande Moderat økologisk tilstand
Kystvande Ringe økologisk tilstand
Kystvande Dårlig økologisk tilstand
Kystvande Ukendt økologisk tilstand
Kystvande ringe økologisk potentiale

God økologisk tilstand Mål
God økologisk potentiale Mål

Figur nr. 10.25 klorofyl tilstand ukendt tilstand, Stjerne viser 
placering af Agger Færgeleje (10.11) (Miljøgis, 2018) 

10.7  Vandplan
I udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for 
Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er den sam-
lede økologiske tilstand for Limfjorden omkring 
Sunddraget sommerhusområde ringe økologisk 
tilstand, jf. figurer 10.24-10.27. Tilstanden i kystvand-
områderne vurderes på baggrund af kvalitetselemen-
terne ålegræs, klorofyl og bundfauna.

Målsætningen for Limfjorden ved Sunddraget er god 
økologisk  og kemisk tilstand, jf. figur 10.28. 

Ålegræs og bundfauna
Der er ikke observeret ålegræs i området, og påvirk-
ning af bundfauna vurderes at være lille.

Kvælstoffrigivelsen/belastningen 
Der bliver ikke foretaget uddybning i forbindelse med 
anlæggelse af høfderne. Der bliver højst gravet lidt i 
den inderst del af søterritoriet, som består af småsten
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og sand. Det vurderes på det foreliggende grundlag, 
at kvælstoffrigivelsen ved anlæggelse af høfderne er 
ubetydelig.  

Klorofyl
I havbundsområdet der inddrages ved projektet vil 
der blive fjernet få havbundsplanter. Påvirkningen 
pga. fjernelse af havbundsplanter set i forhold til 
havbundsplanter i den vestlige Limfjord vurderes, at 
være ubetydligt. Der vurderes på det foreliggende 
grundlag ikke at være en påvirkning af algevæksten, 
da der  sker en ubetydelig udledning af kvælstof som 
følge af anlæggelsen af høfderne. 

Samlet vurderes, at projektet (anlægs og driftsfase) 
ikke skader vandplanens målsætning om god økolo-
gisk tilstand i Limfjorden.   

Figur nr. 10.28 Målsætning for Limfjorden  i god økologisk 
tilstand (10.11) (Miljøgis, 2018). 

God økologisk og kemisk tilstand Mål
God økologisk potentiale Må
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Figur nr. 10.29 oversigt over bilag-IV arter (10.12) (Miljøstyrelsen, 2018).

10.8  Vurdering af påvirkninger af bilag 
IV-arter
10.8.1  Eksisterende forhold
Af figur nr. 10.30 til 10.32 følger en beskrivelse af 
relevante bilag IV-arter. De relevante bilag IV-arter er 
fundet på grundlag af gennemgang af alle bilag IV-
arter for mulig forekomst i området. Derefter er der en 
konkret vurdering af relevante arter. 

Arter, der ikke foretaget en nærmere vurdering på
•	 Arter der ikke lever i den del af landet og i 

de naturtyper projektet foregår i Sunddraget 
sommerhusområde. 
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Art Udbredelse Biologi/fouragering Trusler Påvirkning af projekt

Birkemus (Sicista betulina) Arten findes i det vestlige
Limfjordsområde og et bælte
tværs over Sydjylland fra Esbjerg
og Ribe i vest til Vejle og Kolding
i øst.

Birkemus er især fundet i åbent 
terræn som fugtige enge, 
afgræssede skrænter, heder, og 
ekstensivt dyrkede arealer, men 
også i blandingsskov, pilekrat, 
fugtige skovenge, højmoser og 
elleskov. Fundene i DK omfatter
således mange forskellige 
biotoptyper. Kravene til
biotoptyperne er sandsynligvis
årstidsbestemt.

Status for Birkemusen er
vanskelig at vurdere, da den har
særdeles bredspektrede
biotopvalg. Der er dog ingen
tvivl om at DK har levedygtige
bestande af Birkemus. Med den
viden man ligger inde med nu, er
det imidlertid svært at konstatere,
hvorledes arten bør forvaltes.

Mulig påvirkning. I de 
nærliggende strandenge vil 
birkemusen sandsynligvis kunne 
overvintre samt yngle   

Odder (Lutra lutra) Midt- og Nordjylland er i dag 
kerneområde for arten. En
mindre forekomst er registreret i 
et begrænset område på 
Vestsjælland. 

Odderen lever i tilknytning til
vådområder, den findes i såvel 
stillestående som rindende vand 
og både i fersk- og saltvand.
Søer og moser med store
rørskovsområder er især
velegnede levesteder for arten. 
Odderen er territoriehævdende
og kræver meget plads. Odderen 
lever primært af fisk med den 
længde på 10-15 cm, ål dog 20- 
25 cm, men den æder også frøer, 
fugle, krebsdyr og mindre 
pattedyr. Om dagen opholder 
arten sig i en hule i brinken, 
under buske, træer eller andet. 

Trafikdrab skønnes i dag at
udgøre den største trussel.
Tidligere udgjorde rusefiskeri en
trussel mod odderbestanden, da
odderne sad fast i ruserne, dette
resulterede i druknedøden.

Mulig påvirkning.  Odderen 
vurderes til at kunne raste og 
finde føde i nærheden af 
projektområdet- 

Markfirben (Lacerta agilis Arten findes over hele landet,
mest almindelig ved kysterne.

Den lever i åbne områder med
løs, gerne sandet jord, hvor den
ofte træffes i små kolonier. Den
findes kun i varme, tørre områder
som heder, klitter, grusgrave og
overdrev. Man møder ikke
markfirbenet på de mere fugtige
og kølige steder, da dens æg ikke
kan klægges her.
Insekter og edderkopper udgør
hovedføden. Det æder stort set
alt, hvad det kan gabe over, men
de vigtigste fødeemner er dog
græshopper, sommerfuglelarver
og biller. Dvalen foregår i huller
dybt under jorden.

Markfirbenet er i tilbagegang.
Det kan skyldes, at dens
levesteder gror til. Det er derfor
essentielt at vedligeholde de
tørre lysåbne naturtyper.

Mulig påvirkning. Markfirbenet 
vil potentielt kunne leve i 
sandflader på kystskrænterne. 

Figur nr. 10.30  Beskrivelse af relevante bilag IV-arter  (10.13) (Miljøstyrelsen, 2017)
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:

Art Udbredelse Biologi/fouragering Trusler Påvirkning af projekt

Spidssnudet frø (Rana arvalis) Arten er alm. overalt i
Danmark undtagen på
Bornholm og nogle
mindre øer.

Den spidssnudede frø ses typisk
om foråret, når den yngler i små
vandhuller i det åbne land, dvs.
på marker, enge og overdrev.
Yngletiden er ret kortvarig, og i
maj er frøerne allerede
forsvundet fra vandhullerne. Nu
opholder de sig på enge og
marker. Arten foretrækker små
insekter som biller, fluer og
myg, men æder også orme,
snegle, edderkopper og andre
insekter.

Spidssnudet frø er gået meget
tilbage, især mange steder i det
østlige Danmark og er nogle steder
blevet en sjælden art. Den er gået
tilbage, fordi: Dens
ynglevandhuller er blevet fyldt op,
groet til eller forurenet. Der er
blevet udsat fisk eller ænder i
vandhullet. Moser og enge er
blevet afvandet, så frøerne mister
deres opholdssteder på land om
sommeren.

Mulig påvirkning. Kan evt 
leve i engområderne i 
nærheden af anlægsprojektet. 

Strandtudse (Bufo calamita) I Danmark findes
srandtudsen spredt over det
meste af landet, men den
har sine største bestande i
Nordjylland, på Fyn og det
østlige Bornholm.

Som navnet antyder, findes
strandtudsen ofte nær kysten, og
visse steder yngler den i
vandhuller helt nede på
stranden. I dag findes
strandtudsen dog hyppigst i
grusgrave. Strandtudsen
foretrækker at yngle i
næringfattige vandhuller, som
er helt fri for vegetation. Efter
parring og æglægning opholder
de sig på stranden, på overdrev
og i grusgrave.
Strandtudsen er ikke kræsen og
æder stort set alt, som den kan
proppe ind i munden. Den
æder dog mest myrer og biller.

Strandtudsen er gået mere tilbage 
end de almindelige
frøer og tudser. Tilbagegangen
skyldes nok især, at: dens
ynglevandhuller drænes, enge og 
marker udgrøftes, så vandstanden
falder, grundvandet sænkes, 
gødskning gør bevoksningen høj
og tæt omkring vandhullet og de 
steder, den jager, dyrene dræbes af
biler, fordi de ofte søger føde på
steder uden bevoksning, f.eks. på 
grus- og asfaltveje 

Mulig påvirkning. 
Kan evt leve i 
strandområderne i 
nærheden af 
anlægsprojektet. 

Figur nr. 10.31 Beskrivelse af relevante bilag IV-arter  (10.13) (Miljøstyrelsen, 2018)
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Figur nr. 10.32  Beskrivelse af relevante bilag IV-arter (10.13) (Miljøstyrelsen, 2017)
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Figur nr. 10.34 viser udbredelse af markfirben i dk og 
områder med naturtyper og jordforhold i umiddelbar 
nærhed af anlægsprojekt der kan være potententiel ter-
ræn til yngleområder for markfirben. Mørkegrøn angiver 
det er anlægsområde. Orange viser områder uden for 
anlægsmåde. Lysegrøn viser område hvor markfirben er 
observeret. 

10.8.2  Markfirben
Markfirbenet er observeret i område syd for anlægs-
område jf. figur nr. 10.34 der karateriseres som hede 
og krat. 

Anlægsfasen
I hovedparten af anlægsområdet vurderes markfirben 
ikke at yngle jf. figur. 10.34. Dette fordi der tale om 
tæt bevokset fugtig strandeng/sump og granskov, der 
ikke vurderes som yngle område for markfirben jf. 
håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV ( 
10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 

Områder (orange og mørkegrøn markering på figur 
nr. 10.23 ) med naturtypen og jordforhold, der vur-
deres som potentielt yngle,føde og dvaleområde for 
markfirben dvs. tør hede og krat er markeret på kort 
nr. 10.34. 

I den sydlige del (jf. figur nr. 10.34) vil anlægget der 
består af en terrænændring af en grussti, som ikke 
vurderes som yngleområde. Stien ligger køligt/vind-
eksponeret og består af et kompakt materiale.  

Det nordlige med mørkegrøn markering ligger tæt på 
fjorden og er derfor vindeksponeret særligt med vinde 
fra vest og derfor et køligt område ifh til yngleområde 
for markfirben.  

Digeforløbet imellem de to potentielle yngleområder 
kan være et linieformede terrænelement som markfir-
ben kan benytte og raste i evt. som spredningskorri-
dor i en stor del af året, idet denne del af strandengen  
fremstår med lav bevoksning og mindre fugtig.

Markfirben vil også kunne bruge indersiden af strand-
volden som linieformet terrænelement som raste i evt. 
som spredningskorridor. Erfaringsmæssigt opholder 
markfirben dog sig i nærheden af yngleområderne.

Anlæggelse af høfder vil foregå på selve stranden og 

søterritoriet. Stranden ud for Sunddraget sommerhus 
område ligger relativ vindeksponeret og strandskræn-
terne vurderes derfor at være for kølige til at markfir-
ben vil yngle og have dvaleperiode. Strandområdet i 
anlægsområdet vurderes på det foreliggende grund-
lag højst at udgøre et rasteområde, der i anlægsfa-
sen bliver isoleret fra andre rasteområder. 

Inde i sommerhusområdet i lidt højere terræn med 
sandholdig jord vurderes det på foreliggende grund-
lag at markfirben vil kunne finde egnede yngleste-
der. Området omkring i sommerhusområdet ved 
strandengen har dog ofte været oversvømmet 
og derved ødelagt som område som vinterdvale-
sted og dermed også yngleområde for markfirben. 
Sommerhusområdet der ligger tættest på stranden-
gen vurderes også som ganske vindeksponeret fra 
vinde fra vest, og derved ikke oplagt ynglehabitat for 
markfirben.  

Samlet vurderes det på foreliggende grundlag, at der 
er en potentiel lille påvirkning i markfirbens ynglepe-
riode på grund af maskinstøj.   

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at ved 
anlæggelsen af diger, høfder at rasteområde og dva-
leperioden vil påvirkningen være lille.

Driftsfasen
Etablering af dige, pumper, grøft og høfder vurderes 
på det foreliggende grundlag ikke at ødelægge raste-, 
yngle- og dvaleområde for markfirben. Diget vurde-
res, at kunne forbedre markfirbens muligheder for at 
finde vinterdvaleområder idet sandsynligheden for at 
sommerhusområdet bag diget bliver oversvømmet 
bliver stærkt reduceret. Diget kan evt forbedre

Figur nr. 10.33 viser udbreddelsen af markfirben i 
Danmark ( 10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 
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levehabitaterne inde bag diget. Samlet vurderes det 
på det foreliggende grundlag, at projektets driftfase vil 
have en ubetydelig påvirkning af markfirbens yngle, 
føde og raste område.  

10.8.3  Spidssnudet frø

Anlægsfasen

Vurdering
Der er forskellige vandhuller i nærheden af anlægs-
området jf. figur 10.35. Saltholdigheden af disse 
vandhuller vurderes at være ret høj pga de hyppige 
oversvømmelser der hidtil har været af strandengen 
og baglandet. 

Da spidssnudet frø lever i omkring ferske vandhuller ( 
10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007) vur-
deres sandsynligheden for tilstedeværelse af spids-
snudet frø i området som lille pga. saltholdigheden i 
vandhullerne og de hyppige oversvømmelser. 

Der vurderes således en ubetydelig påvirkning af 
spidssnudet frø som følge af anlægsprojektet. 

Driftsfasen
Ved etablering af digerne kan der evt. opstå ferske 
vandhuller, som kan være levested for spidssnudet 
frø. Der vurderes således en ubetydelig negativ 
påvirkning af spidssnudet frø, men evt en positiv 
påvirkning som følge af etableringen af diget, pumpe, 

grøfter og høfder.  

Figur nr. 10.35  viser vandhuller i nærhenden af projek-
tet og potentiel rasteområde for spidssnudet frø uden for 
ynglesæsonen 

1

3a

2
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Figur nr. 10.37 viser strandengen i juni måned, foto (10.15) 
(Struer Kommune, 2014)

Figur 10.36 viser udbredelse af strandtudensen (10.14) 
(Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 

10.8.4  Strandtudsen
Ifølge registeringer af Danmarks miljøundersøgelser 
er strandtudsen ikke observeret i eller i nærheden af 
anlægsområdet af Sunddraget  (10.14) (Søgaard, B. 
& Asferg, T. (red.), 2007). 

Naturområdet i digeanlægsområde 1 og 3a kan ka-
rakteriseres som en strandsump, hvor tagrør domine-
rer plantevæksten (10.15) (Struer Kommune, 2014). 
Området er ikke afgræsset, men fremstår med tæt 
vegetation også i vandhuller.  

Anlægsområderne for dige 1a,b,c og d og 3a,b og 
d vurderes ikke, at være yngle og rasteområde for 
strandtudsen pga. tæt bevoksning og tilgroede vand-
huller jf. figur nr. 10.37. Strandtudsen foretrækker 
lysåbne vandhuller og græsenge med lav bevoksning 
(10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007).  

Digestrækning 3c og høfdeområde (strand) vurderes 
på det foreliggende grundlag ikke til at være mulige 
rasteområder for strandtudse. Dette fordi der ikke er 
yngleområder i nærheden, dvs lysåbne vandhuller 
og græsenge med lav bevoksning. Strandtudsen vil 
normalt holde sig i nærheden af ynglestederne.  

Digestrækning 2, hvor der foretages en terrænæn-
dring af grusvej, kan være mulig rasteområde for 
strandtudser der vandre fra sydligere områder som 
vurderes som potentielt yngleområde for strandtudse. 
Området vurderes ikke som yngleområde pga skov 
og ikke åbne vandhuler. 

Digeområde 4 består af buske og træer og uden 
vandhuller en et evt forekomst af strandtudse vurde-
res som lille. 

Påvirkningerne i af strandtudse i digeområderne 1, 3 
og 4 samt og høfdeområde vurderes på det forelig-
gende grundlag at være ubetydelig i anlægsfasen. 

Potentielle påvirkningerne i anlægsfasen i digeområ-
derne 2a og b vurderes på det foreliggende grundlag 
til at være lille.   

10.8.5  Driftsfasen
På det foreliggende grundlag vurderes det, at 
der ikke inddrages yngle eller rasteområder for 
strandtudse. Påvirkninger i driftsfasen vurderes at 
være ubetydelige.

10.8.6  Birkemus
Der udarbejdet et notat af Julie Dahl Møller consult 
vedr. projektet påvirkning af birkemus. Nedenfor er 
notatet gengivet. 

Udbredelse af birkemus i Thyholm
Det vides ikke hvorvidt birkemus forekommer på 
Thyholm. Flere faktorer taler for at arten forekom-
mer der. Birkemus findes umiddelbart nord og syd for 
Thyholm, nærmere bestemt Kobberø og Boddum i 
Sydthy samt Toftum Bjerge nord for Struer samt ad-
skillige lokaliteter ved Kilen. Habitatet synes mange 
steder på Thyholm at være lig det, som vi finder 
på artens levesteder i Thy og ved Struer. Arten er 
tidligere fundet i kystnær klithede (fx Madsbøl Rende 
i Thy) samt på strandeng (fx i Thy og ved Lemvig, 
samt de kystnære skrænter i Toftum bjerge). I litte-
raturen er der en enkelt gang rapporteret om fund af 
birkemus ved Hvidbjerg på Thyholm, men fundet er 
nævnt af tredjepart og er hverken nærmere beskrevet 
eller dokumenteret.

Faktorer som tæller mod artens forekomst på 
Thyholm er, at den forgæves – men blot på et par lo-
kaliteter - har været eftersøgt med fælder. Derudover 
er der – i ukendt omfang – analyseret uglegylp fra 
Thyholm (af Jørgen Terp Laursen) for at finde knogle-
rester fra birkemus – ligeledes uden resultat.

Delområders egnethed som leve og ynglested for 
birkemus

Delområde 1
Længst mod nord udgøres delområde 1 af et hede-
område samt et areal tilplantet med fyrretræer jf. figur 
10.38. Hedebevoksningen synes naturligt at være 
meget lav og synes ikke at yde meget ly for birke-
mus, som foretrækker tæt og evt. høj vegetation som 
de kan skjule sig i. Området er forholdsvist højt, og
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Figur 1. Hedeområde nordligst i delområde 1. 
 
Syd for hedeområdet er en nåletræsbevoksning. Tætte nåletræsbevoksninger er ikke egnet som 
levested for birkemus, men det bliver mere potentielt hvor nåletræerne tynder ud, og 
bundvegetationen bliver kraftigere. Lige i overgangen mellem nåletræsbevoksning og strandeng er 
et forholdsvist tørt areal bevokset med langt græs, som potentielt kunne huse reder fra birkemus 
(figur 2).  
 
Selve strandengen er om vinteren de fleste steder ret våd og uegnet som redested (figur 3). Henrik 
Steinecke oplyser, at den oftest holder sig tør om sommeren. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
den kan bruges til ynglereder, men I så fald må musene også kende til alternative vinterreder, som 
de kan benytte. Radiomærkningsundersøgelser viser, at rederne i hvert fald i nogle tilfælde 
benyttes både sommer og om vinteren, hvor dyrene er i dvale2.  Strandengen udgør et potentielt 
fødesøgningsområde, men altså en mindre sandsynligt redelokalitet.  
 
Sydligst ender delområde 1 i et tætbevokset nåletræsområde, som ikke vurderes at have nogen 
værdi for en potentiel bestand af birkemus. 

                                                           
2 Møller, JD 2007: The birch mouse Sicista betulina in Denmark – occurrence, distribution and habitat use. 
Specialeafhandling fra Københavns Universitet. 
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Figur 2. Strandengen fotograferet mod syd fra dens  begyndelse i nord. 

 
Figur 3. Strandengen fotograferet med syd ca. midt på. 
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Figur 3. Strandengen fotograferet med syd ca. midt på. 
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 Delområde 2 
Delområde 2 udgør det mest potentielle birkemushabitat. Her er en god, kraftig vegetation af 
hedeplanter, herunder revling, hvis bær udgør en fødekilde for arten (figur 4). Spredte småtræer 
og buske yder sammen med den kraftige vegetation godt skjul for birkemus. Området ligger noget 
højere end strandengen, og synes at være tilstrækkeligt tørt til reder året rundt. 
 

 
Figur 4. Revling, hedelyng, græsser og spredte buske – et velegnet birkemushabitat. 
 
Delområde 3 
Delområde 3 går igennem nåletræsplantage med enkelte lysninger i forbindelse med 
sommerhushaver. Området vurderes ikke at have nogen særlig værdi for en eventuel population 
af birkemus.  
 
Delområde 3a 
En lille slugt udgør delområde 3. Engen i bunden af bugten er relativt våd om vinteren, men 
skrænterne langs begge sider af bugten udgør potentielle redesteder (figur 5 og 6). Skrænterne 
har tydelige musegange, hvilket viser at de i hvert fald er et egnet levested for de øvrige, 
vinteraktive musearter. Engen i slugten udgør et potentielt fourageringsområde, og slugten er i sin 
helhed et potentielt levested for birkemus.  

Figur nr 10.38 Hedeområde nordligst i delområde 1. Foto 
taget af Julie Dahl Møller

Figur nr 10.39 Strandengen fotograferet mod syd 
fra dens begyndelse i nord. Foto taget af Julie 
Dahl Møller

Figur nr 10.40 Strandengen fotograferet med syd 
ca. midt på. Foto taget af Julie Dahl Møller

Figur nr 10.41 Revling, hedelyng, græsser og spredte 
buske – et velegnet birkemushabitat. Foto taget af 
Julie Dahl Møller

kunne måske være et potentielt redeområde, forudsat 
at det ikke – eller meget sjældent – oversvømmes.

Syd for hedeområdet er en nåletræsbevoksning. 
Tætte nåletræsbevoksninger er ikke egnet som 
levested for birkemus, men det bliver mere potentielt 
hvor nåletræerne tynder ud, og bundvegetationen 
bliver kraftigere. Lige i overgangen mellem nåletræs-
bevoksning og strandeng er et forholdsvist tørt areal 
bevokset med langt græs, som potentielt kunne huse 
reder fra birkemus.

Selve strandengen er om vinteren de fleste steder ret 
våd og uegnet som redested jf. figur 10.39 og 10.40. 
Henrik Steinecke oplyser, at den oftest holder sig tør 
om sommeren. Det kan derfor ikke udelukkes, at den 
kan bruges til ynglereder, men I så fald må musene 
også kende til alternative vinterreder, som de kan be-
nytte. Radiomærkningsundersøgelser viser, at reder-
ne i hvert fald i nogle tilfælde benyttes både sommer 
og om vinteren, hvor dyrene er i dvale. Strandengen 
udgør et potentielt fødesøgningsområde, men altså 

arten jf. figur 10.41. Spredte småtræer og buske yder 
sammen med den kraftige vegetation godt skjul for 
birkemus. Området ligger noget højere end stranden-
gen, og synes at være tilstrækkeligt tørt til reder året 
rundt.

Delområde 3 
Delområde 3 går igennem nåletræsplantage med 
enkelte lysninger i forbindelse med sommerhushaver. 
Området vurderes ikke at have nogen særlig værdi 
for en eventuel population af birkemus.

Delområde 3a
En lille slugt udgør delområde 3a. Engen i bunden af 
bugten er relativt våd om vinteren, men skrænterne 
langs begge sider af bugten udgør potentielle rede-
steder, se figur nr. 42 og 43. Skrænterne har tydelige 
musegange, hvilket viser at de i hvert fald er et egnet 
levested for de øvrige, vinteraktive musearter. Engen 
i slugten udgør et potentielt fourageringsområde, 

en mindre sandsynligt redelokalitet.

Sydligst ender delområde 1 i et tætbevokset nåle-
træsområde, som ikke vurderes at have nogen værdi 
for en potentiel bestand af birkemus.

Delområde 2
Delområde 2 udgør det mest potentielle birkemusha-
bitat. Her er en god, kraftig vegetation af hedeplanter, 
herunder revling, hvis bær udgør en fødekilde for 



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

64

og slugten er i sin helhed et potentielt levested for 
birkemus.

Vurdering
Anlægsfasen
Projektområdet vurderes i sin helhed at være et 
potentielt levested for birkemus. Nogle vil måske be-
mærke, at det mangler de høje skrænter, som karak-
teriserer mange af artens øvrige, kystnære levesteder 
i denne del af landet. De øvrige levesteder i Danmark 
bevidner dog at mindre også kan gøre det, og de 
tørre arealer som området rummer, udgør sandsynlig-
vis en tilstrækkeligt stabilt redelokalitet.

Spørgsmålet er, om eventuelle, voldsomme over-
svømmelser i de forgangne århundreder kan have 
udslettet de lokale bestande på Sunddraget, som jo 
ligger relativt lavt. Dette får man ikke svar på uden en 
aktiv eftersøgning af arten.

På kort sigt vil gravearbejde og kørsel med tunge 
maskiner have en mindre, negativ effekt på poten-
tielle fourageringsarealer. Effekten er større når det 
gælder de potentielle redearealer, hvor opgravning 
eller jordkomprimering oftest vil medføre at eventuelle 
birkemus dræbes. De mest potentielle redearealer 
synes dog at være begrænset til område 2 og 3a, 
som udgør en mindre del af det samlede projekt-
område, og dermed er den samlede påvirkning 
begrænset. Påvirkningen af område 2 bliver kraftigt 
decimeret ved beslutningen om, at diget på en stor 
del af sit forløb flyttes ud på den eksisterende grussti, 
som ikke har nogen betydning for birkemus. Diget vil 
desuden her kun være omkring 2 m bredt. I område 
3a skal der etableres en kørevej i selve slugten på 
engen, som primært vurderes at være et potentielt 
fourageringsareal. Diget på tværs af slugten vil 
påvirke både de nordlige og sydlige skrænter. Diget 
bliver her ca. 10-10 m bredt (Henrik Steinecke pers. 

komm.) og kræver afgravning af et tilsvarende bredt 
bælte på begge skrænter.

Driftfasen
Etablering af kystsikringsdiget på Sunddraget vurde-
res på lang sigt at være enten neutralt eller måske 
positivt for en eventuel bestand af birkemus. Diget 
kan være et positivt element for birkemus, hvis de 
kan benytte det til deres reder. Dette kræver dog at 
rederne ikke oversvømmes (indgangshullerne skal 
være på indersiden af diget, og rederne skal ligge 
ret højt), at arten kan grave i digets tunge lerkerne, 
og at den kan tolerere den hyppige slåning af digets 
vegetation. 

Afværgeforanstaltinger
Se afsnit nr. 10.17
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Figur 5. Nordlige skrænter på den lille slugt. 

 
Figur 6. Sydlige skrænter på slugten. 
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Figur 6. Sydlige skrænter på slugten. 

Figur nr 10.42 Nordlige skrænter på den lille slugt. 
Foto taget af Julie Dahl Møller

Figur nr 10.43 Sydlige skrænter på slugten. Foto 
taget af Julie Dahl Møller
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10.8.7  Flagermus 
Ifølge Danmark udbredelseskort i håndbog om 
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV for de forskel-
lige flagermusarter der lever i Danmark er der kun tre 
arter, der eventuelt kan forekomme i eller i nærheden 
af anlægsområdet for den ønskede kystbeskyttelse 
af Sunddraget sommerhusområde. De tre arter af 
flagermus er damflagermusen,sydflagermusen og 
vandflagermus. 

10.8.8   Damflagermusen
Damflagermus vil potentielt kun forekomme i som-
merhalvåret 1. juni til 31 august dvs. benytte området 
som sommerkvarter uden for yngleperioden.

Anlægsfasen
Hvis damflagermusen skulle forekomme i anlægs-
området i sommerperioden vurderes den på det 
foreliggende grundlag ikke, at have sit kvarter i 

anlægsområdet. Dette fordi damflagermus især slår 
sig ned i huse og sjældnere i hule træer. Desuden 
består skoven, der bliver berørt af anlægsprojektet, 
af spredte grantræer uden hule løvtræer (ca. 60 år 
gamle plantageområde, bestemt ud fra ortofoto). Det 
vurderes, at digeområde på delstrækning 1, vil være 
det område af anlægsområderne, hvor damflagermus 
vil kunne jage insekter. Området er dog ikke optimalt 
jageområde idet strandengen om sommeren er tæt 
bevokset og vandhulerne tørret næsten ud. 

Fældning af træerne i delområderne af anlægsprojek-
tet vil foregå i centrum af granbevoksningerne. Der vil 
således ikke ske en ændring af skovkanternes place-
ring forløb og beskaffenhed, som er en af faktorerne, 
der kan forringe damflagermus jagemuligheder. 

Samlet vurderes det, at anlægsfasen vil påvirke 
eventuelt forekommende damflagemus meget lidt.

Driftfasen
Det vurderes på det foreliggende grundlag at der ikke 
sker en forringelse damflagermus raste- føde- og 
yngleområde idet der ikke inddrages bygninger, træer 
med huler eller revner, vådområder eller væsentlige 
fødeområder. Samlet vurderes det, at projektet vil 
påvirke damflagemus ubetydeligt. 

10.8.9  Vandflagermusen
Vandflagermus vil potentielt kun forekomme i forår 
og sommerhalvåret dvs. benytte anlægsområdet 
eller området i nærheden af anlægsområde som 
jageområde.   

Anlægsfasen
Anlægsområdet eller områder i umiddelbar nærhed til 
anlægsområdet vurderes ikke som potentielt yngleha-
bitat pga. at der tale om granplantage uden løvtræer 
med huler og revner som er vandflagermus foretruk-
kende ynglehabitat (10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. 
(red.), 2007). 

Anlægsområdet vurderes på det foreliggende grund-
lag ikke at være jageområde for vandflagermus. 
Dette fordi der i anlægsområdet ikke er store vandfla-
der som er vandflagermus foretrukkende jageområde 
(10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007).

Samlet vurderes ud fra I) hidtidige observationer II) 
vurdering af egnethed som ynglehabitat og III) vur-
dering af jage og fødeområde, at anlægsprojektet vil 

Figur nr. 10.44 viser udbredelsen af damflagermus 
(10.14) (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 

 

Figur nr. 10.45 viser udbredelsen af vandflagermus (10.14) 
(Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

66

have en ubetydelig påvirkning af vandflagermus.      

Driftsfasen
Det vurderes, at der ikke sker en forringelse damfla-
germus raste- føde- og yngleområde, idet der ikke 
inddrages bygninger, træer med huler eller revner, 
våd- og søområder. Fældning af træerne i delområ-
derne af anlægsprojektet vil foregå i centrum af gran-
bevoksningerne. Der vil således ikke ske en ændring 
af skovkanternes placering forløb og beskaffenhed. 
Samlet vurderes det, at projektets driftfase vil påvirke 
vandflagemus ubetydeligt. 

10.8.10  Sydflagermusen
Sydflagermusen kan potentielt forekomme hele året 
i sommerhusområdet ved Sunddraget. Den kendte 
udbreddelse af sydflagermus er dog begrænset til 
området lige syd for Sunddragets sommmerhusom-
råde jf. figur 10.46.  

Anlægsfasen
Anlægsarbejdet vurderes ikke, at ødelægge potentielt 
yngleområde for sydflagermus. Dette fordi der ikke 
ødelægges lofter på beboelseshuse der er sydflager-
mus yngle og opholdskvater. 

Der kan dog være en evt. påvirkning af støj af poten-
tielt forekommende sydflagermus i yngleperioden, 
hvis sommerhusområdet benyttes som yngle og 
opholdskvater. 

Påvirkningen af støj vurderes lille, idet der i forvejen 
er støj fra f.eks lastbiler på nærtliggende landevej 
eller på grusvejen i sommerhusrådet samt at der ikke 
skal rammes i anlægsprojektet.   

Anlægsområdet med undtagelse af digeområde 3 
vurderes at kunne være jage og fødeområde for 
sydflagermus, selvom området ikke fremstår som det 
optimale mossaiklandskab som er sydflagermus fore-
trukkende jage og fødeområde (10.14) (Søgaard, B. 
& Asferg, T. (red.), 2007). Hvis der skulle forekomme 
jagende sydflagermus vurderes det kun at berøre en 
lille del af jage og fødeområdet og dermed vurderes 
det på det foreliggende grundelag at forstyrrelsen af 
sydflagermus vil være lille. 

Samlet set vurderes det på det foreliggende grund-
lag der pga ) hidtidige observationer II) vurdering af 
egnethed som ynglehabitat og III) vurdering af jage 
og fødeområde, at anlægsprojektet vil have en lille 
påvirkning af sydflagermus. 

Driftsfasen
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at der 
ikke sker en forringelse sydflagermus raste- føde- og 
yngleområde idet der ikke inddrages bygninger eller 
vigtig jage og fødeområde. Fældning af træerne i 
delområderne af anlægsprojektet vil foregå i centrum 
af granbevoksningerne. Der vil ikke ske en ændring 
af skovkanternes placering forløb og beskaffenhed 
Samlet vurderes det, at projektets driftfase vil påvirke 
sydflagemus ubetydeligt.

Figur nr. 10.46 viser udbredelsen af sydflagermus (10.14) 
(Søgaard, B. & Asferg, T. (red.), 2007). 
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10.8.11  Marsvin 
Den nuværende overvågning af marsvin foregår i ha-
bitatområder i 1) Østersøen, 2) de indre danske far-
vande (inkl. Bælthavet, Øresund, sydlige Kattegat og 
vestlige Østersø) og 3) nordlige Kattegat, Skagerrak 
og Nordsøen (10.16) Hansen, J.W. et. al, (2015).  
Datamaterialet og studierne, der ligger til grund for 
denne overvågning, er foregået fra 1991-2007. Her 
indgår Limfjorden ved sunddraget ikke som område, 
hvor marsvin yngler, eller finder føde, jf. kort nr. 10.48 
og 10.49 (10.17) (Teilmann, J et. al, 2008).  

Anlægsfasen
I anlægsfasen vurderes der på det foreliggende 
grundlag ikke at være en potentiel påvirkning af mar-
svin som følge af støj, da der i anlægsprojektet ikke 
foretages ramning.   

På grund af, at marsvin ikke er observeret i området, 
vurderes det ,eget lidt sandsynligt, at der vil ske en 
påvirkning af marsvin ved etableringen af høfder. 

Samlet set vurderes det på det foreliggende grundlag 
at der vil være en ubetydelig påvirkning af marsvin i 
anlægsfasen af projektet. 

Driftsfasen
Der vurderes på det foreliggende grundlag, at være 
en ubetydelig påvirkning af fisk jf. afsnit. 10.14 
og dermed en ubetydelig påvirkning af marsvin i 
driftsfasen.  

  

Kort nr. 10.49 Higth density areas for Harbour 
porpoies in Danish waters. Tech. Rep 657, (10.17)          
(Teilmann, J. et. al, 2008).

Kort nr. 10.48  Viser de 16 prioriterede marsvineområder, 
kilde (10.17) ( Teilmann, J. et. al, 2008).
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10.9  Terrestisk natur
Naturbeskyttet natur (§3)
En del af projektet går igennem §3 udpeget natur 
(digeområde 1, 2).  Digeområde 1 går igennem 
en tilgroet strandeng/-sump hvor tagrør dominerer 
plantevæksten. Græsset rødsvingel har også en stor 
udbredelse. Der vokser fortsat salttålende planter i 
strandsumpen såsom harril, sandkryb, spydmælde, 
gåsepotentil, strand-kogleaks, læge-kokleare (10.15) 
(Struer kommune, 2014). 

Anlægsfasen
I anlægsfasen vil der evt. i visse områder være et 
projektområde i digeområde 1, hvor der vil være en 
midlertidig kørevej med dumpers med tilførsel af ler 
og jordmateriale. Kørevej tænkes udlagt i det fremad-
rettet digetrace. Der vil blive udlagt køreplader for at 
skåne §3 områder, hvor der skal etableres kørevej. 
jf også afværgeforanstaltinger. I digeområde 2 vil 
hovedparten af projektet foregå på grusvej kun en lille 
del i engområde. Her vil der også blive udlagt køre-
plader for at skåne vegetationen.  

Driftsfasen
Der bliver inddraget ca. 5700 m² (målt i gis), af 
strandeng samt 430 m² lyng/ny skov område i §3 ved 
digeområde 1. Der bliver ikke inddraget vandhuler, 
og diget er placeret i randen af §3-området. Digets 
græsvegetation vil variere fra strandengenes, selv 
om rødsvingel både indgår i digegræsblandningen og 
strandengens planter. Dertil kommer, at diget vil skul-
le vedligeholdes med græsslåning i løbet af vækst-
sæsonen. At diget vil have en placering i randen af 
strandengen vil mindske den landskabsmæssige og 
vegetationsmæssige påvirkning. 

I lyngområdet (nordlig del af digeområdet 1) 
vil digevegetationen adskille sig væsentligt fra 

lyngvegetationen samt være et landskabselement  
der synligt vil adskille sig fra det øvrige terræn. Diget 
er vil dog forløbe langs bevokningsgrænsen, hvilket 
vil reducere den landskabsmæssige og vegetations-
mæssige påvirkning. Det vurderes, at diget vil have 
en moderat påvirkning af naturtypen med lyng som 
vegetation og landskabselement.

Diget vurderes at udgøre en moderat påvirkning af 
det lokale §3 område, og der foreslås derfor kompen-
serende foranstaltninger i nærliggende § 3 område 

Figur nr. 10.50 viser §3 udpegningen ifh. placering af dige og høfder i anlægsprojektet  

1

2

3

4

Grass species 

Latin English Danish 
Sort Portion

Festuca arundinacea Tall fescue Strandsvingel Fine Lawn 20%

Festuca rubra Red fescue Rødsvingel Suzette S 20%

Festuca rubra Red fescue Rødsvingel Echo 40%

Lolium hybridum Hybrid ryegrass Rajgræs, hybrid Avance 15%

Agrostis stolonifera Creeping wheat Krybende hvene Kromi S 2.5%

Agrostis capillaris Browntop Hvene, alm. Highland bent. 2.5%

Figur nr. 10.51  viser Kystdirektoratets anbefalede græsblan-
ding til diger (10.18) (Kystdirektoratet, 2016)



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse  af Sunddraget

69

syd for anlægsområdet   

I digeområde 2 vil påvirkningen hovedsagelig foregå 
på eksisterende grussti, og der inddrages kun en lille 
del af selve naturen (ca. 200 m²).

Kompenserende foranstaltninger
Se afsnit 10.18

10.10  Øvrig terrestrisk natur
Anlægsfase
Det vurderes ikke nødvendigt, at etablering en 
kørevej i anlægsfasen uden for §3 udpeget områder 
med udtagelse af digestrækning 3a. Her vil der skulle 
etableres en adgangsvej hen over strandengen og 
der skal køres med dumper på stranden. 

Kørsel på stranden vurderes holdt inden for anlægs-
området for høfder. Sten vil muligvis skulle køres i 
depot på P-plads nord for sommerhusområdet.

Driftsfase
Der vil skulle fældes træer i dige område 1b og 1d 
1 jf. figur nr. 10.47. Rydningen foregår i selve be-
voksningerne. Idet der er en del granbevoksning i 
sommerhusområdet, vurderes fældningen i forhold 
til etablering af dige at udgøre en lille påvirkning ret 
skovmæssigt og i forhold til fugle og flagermus (se 
også afsnit nr. 10.5.2, 10.8.7-10) vurderes betydnin-
gen af denne del også lille. Rent naturmæssigt vil en 
fældning kunne give plads til mere lyngområde som 
vurderes at være den hjemmehørende naturtype i 
området.  

Figur 10.47 viser inddraget skovområde ved projektet (lyseblå)
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10.11  Påvirkning af fugle uden for 
udpegningsgrundlaget
Anlægsfasen
DOF har registret en del yngle- og trækfugle i 
Sunddraget området, f.eks ved lagunen øst for som-
merhusområdet samt en del fugle nord for sommer-
husområdet ved Odby Sø jf. figur nr. 10.52 og 10.53. 
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at der for 
visse arter kan være en betydelig forstyrrelse i yng-
lesæsonen af anlægsarbejdet, hvis de skulle yngle i 
anlægsområdet eller umiddelbart i nærheden.  

Uden for ynglesæsonen vurderes at påvirkningen 
fra et anlægsprojekt vil være lille, da fuglene let kan 
fortrække til nærtliggende områder f.eks Odby Sø 
området.  

Driftsfasen
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at ind-
dragelsen af strandeng (ikke vandhuller), granskov, 
lyngareal og marint område vil påvirke fuglenes yngle 
og fødeområder i lille grad. Dette fordi der findes 
tilsvarende yngle- og fødeområder i nærheden (syd, 
nord og øst for anlægsområdet) samt at dige og høf-
der kun vil udgøre en lille del af naturtyperne lokalt. 

Afværgeforanstaltninger   
Se afsnit nr.  10.17

Odby sø Sunddraget jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec

 

Toppet Lappedykker

Rødben
Rødhals

Topmeise

Tornirisk

Lille gråsisken
Løvsangeren
Musvågen
Ravn
Ringdue

Hættemåge
Jernspurv
Knopsvanen
Kærsanger
Landsvalen

           

Bogfinke
Almindelig Skarv
Allike

Dompap

Bomlærken

Byssvalen

Rørhøg
Rørsanger
Rørspurven
Rågen
Sangdrossel
Sanglærke
Sanglærken
Sjagger
Skovspurv 

Stær
Svartbag

Solsort
Sortmeise
Spurvehøgen
Stenpigger

Stor Præstekrave
Stor spore
Stormmåge
Strandskade

Engpiber
Fiskehejren
Gransangeren

Grågås

Hvid vipstjert

Gråkrage
Gråspurv
Gulspurv
Gærdesanger
Gøg

Gravand
Gråand

Vibe

Tornirisk
Tornsanger
Tårnfalk
Vandrikse

Sølvmåge
Sølvmåge

Figur nr. 10.52 viser yngleperiode DOFobservationer af ynglefugle imellem 2010 og 2018 som ikke på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-område nr. 28 i og i nærheden af anlægsområde. (Sunddraget og Odby sø). Blå og gul 
angiver at arten er observeret.   
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Odby sø Sunddraget

Mørkbuget knortegås

Rødstrubet lom
Sule

Ederfugl

Pibeand
Ringdrossel

Trækfugle

Fjeldvåge
Sangsvanen
Sildemågen

Silkehale

Sort stork
Rød glente
Små spore
Sort stork

Mudderklire
Stenvender

Lomvie
Sortand

Alk

Stor gråsisken

Stenvender
Bjergirisk
Blåhals

Canadagås
Dværgfalken

Figur nr. 10.53 viser DOF observationer af trækfugle imellem 2010 og 2018 som ikke 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 28 i og i nærheden af anlægs-
område. (Sunddraget og Odby sø). Blå og gul angiver at arten er observeret.    
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10.12  Marin biologi
Anlægsfasen
I anlægsfasen vil der blive gravet i et område på ca. 
900 m² (ca. 100 m² pr. høfde gående fra 0 m til - 0,5 
m under dvr90 ca. 8,5 m ud på søterritoriet fra kyst-
linjen). I følge transekter ud på søterritoriet jf. figur nr. 
10.56 til 10.59 består denne del inderst af muslinger-
samlinger og sandbund med en del små sten (ral) 1-5 
m søværts og 5-10 meter søværts af sandbund. 10-
15 m søværts består havbunden af sand og spredt 
vegetation af savtang. Udover selve anlægsområdet 
vil der blive kørt på havbunden med gravko e.lign. 
5-30 m fra kystlinje dvs uden for høfde område består 
havbunden af sandbund med små sten og lidt større 
sten med spredt beplantning af tang og alger.

Den sedimentmæssige påvirkning vurderes på det 
foreliggende grundlag at være lille. Dette fordi det 
drejer sig om sandbund hvor der hurtigt sker en 
sedimentering af sandet og der vil være en minimal 
påvirkning (skyggevirkning) af organisk materiale. 

Driftsfasen
Der inddrages ca. 1285 m² havbund ved etableringen 
af høfder. Der inddrages bl.a et muslingeområde på 
omkring 540 m² samt en lille smule område med tang 
spredt tang vegetation skønnet til ca, 200 m² ud fra 
transekter i området. Desuden vurderes det på sigt at 
etableringen af høfder vil kunne ødelægge omkring 
2350 m² blåmuslinge område. For nærmere vurdering 
læs næste afsnit. 

Muslinger
På kyststrækningen i anlægområdet er der anslået et 
muslingebælte (blåmuslinger) på ca. 2350 m². Selve 
indgrebet vurderes lokalt, at være en betydelig reduk-
tion (ca. 23 % i anlægsområdet) af fødegrundlaget 
for vadefulge og fisk og vandmiljøet. Derudover vil 

der evt. ske en påvirkning ved, at muslingebankerne 
løbende vil blive dækket af sand ved at stranden 
flyttes længere ud (ca. 5 meter over 3-5 år). Det kan 
ikke udelukkes, at der sker en varig ødelæggelse af 
muslingeområdet i høfdeområdet. Muslingområder 
er meget udbredt i vestlige Limfjord jf. figur nr. 10.54. 
Hvis der ses på indgrebet i forhold til muslingerom-
råder i Nissum Bredning vurderes indgrebet som 
værende lille.

Tang og ålegræs
Bevoksningen af tang er meget spredt, og der er ikke 
observeret ålegræs i anlægsområdet. Det vurde-
res på det foreliggende grundlag, at der vil være en 
ubetydeling påvirkning af tang og ålegræsvegetation i 
anlægsområdet. 

Forskydning af kystprofil
Som følger af etablering af høfderne vil kystprofilet 
blive forskudt ca. 5 m ud på søterritoriet hvor der 
etableres høfder. jf. figur nr. 10.62 dvs der vil være 
havbund der består af, muslinger, sand, småsten, 
større sten og alger samt den invasive art Østasiatisk 
søpung, Styela clava, vil blive inddraget jf. figur 10.56 
til 10.59.  Det vurderes på det foreliggende grundlag, 
at forskydningen af stranden ikke vil ødelægge vigtig 
havbund og dermed at påvirkningen på fisk og fugle 
vil være lille jf. også afsnit om muslinger. 

 Høfde Længde søværts Bedde af høfde Indraget areal
1 120 m2
2 144 m2
3 180 m2
4 144 m2
5 144 m2
6 120 m2
7 144 m2
8 144 m2
9 144 m2

1284 m2

Indraget havbund

12
12

12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

10
12
15
12
12
10

Figur 10.54 Viser udbredelsen af muslinger i 
Nissum Bredning (10.19) Canal-Vergés P. & 
Petersen J K., 2015)

Figur 10.55 Viser udregning af inddraget havbundsareal 
ved etablering af høfder. 
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Figur nr. 10.56 transektfoto viser strand ved en vandstand på - 0,15 m 
dvr90. De ca. 2,5 m fra strandlinjen (0,0 m dvr90). Det mørke er samlin-
ger af muslingeskaller. Muslinger skaller og sten forsætter til ca. 5 m fra 
kystlinje (0 m dvr90)  

Figur nr. 10.58 transektfoto viser havbund fra 5-10 m fra kystlinje. Zonen 
må karakteriseres som sandbanke

Figur nr. 10.57 viser havbund fra 10-15 m fra kystlinje. Havbunden består 
af sand og spredt bevoksning af savtang 

Figur nr. 10.59 transektfoto viser havbund fra 15-30 m fra kystlinje dvs 
uden for høfde område. Zonen består af sandbund med små sten og lidt 
større sten med spredt beplantning af tang og alger. 
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10.13  Fisk
De almindeligste stationære fisk i Limfjorden er sild, 
brisling, 3-pigget hundestejle, skrubbe og kutling, 
medens typiske sæsongæster er rødspætte, ising, 
hvilling, stenbider og hornfisk. Ål, ulk og åle-kvabbe, 
der tidligere var overordentlig almindelige, er alle 
gået stærkt tilbage (7.7) ( Hoffman, 2009), (7.8) (Pers 
komm, 2016).   

Ved forsøgsfiskeri imellem 2001 og 2009 er der regi-
steret en lang række arter jf. figur 10.60. ”Andre arter” 
er sjældnere forekommende.

Anlægsfasen 
I anlægsfasen af høfdeetableringen vurderes det, 
at fisk højst kunne blive forstyret i mindre grad af 
støj, da der ikke foretages ramning i forbindelse med 
anlægsprojektet.  Til sammenligning ville ramning  
udgøre en væsentlig større støjforstyrrelse og typisk 
påvirke fisk i et område på mellem 100 og 500 meter 
fra ramningssteder ved nedramning af pæle. (10.4) 
(McCauley, R. D. and Salgado Kent, C. P., 2008).

Driftsfase
Inddragelsen af marin havbund vurderes på det fore-
liggende grundlag at have en ubetydelig påvirkning af 
fisk jf afsnit nr. 10.12.. 

Figur 10.60 Fisk registret i Limfjorden imellem 2001 og 2009 Andre 
arter er sjældent forkommende (10.5) (Hoffman, 2009) 

Figur 10.61 Forsøgsfiskeområder i Limfjorden imellem 2001 og 2009 
(10.5) ( Hoffman, 2009)
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10.14  Adgangen lags stranden
10.14.1  Anlægsfasen 
I anlægsfasen af høfderne en (1-2 måneder) vil 
adgangen langs stranden blive besværliggjort. 
Påvirkning af adgangen langs stranden i anlægs-
fasen vurderes på det foreliggende grundlag som 
moderat.

10.14.2  Driftsfasen
Adgangen langs stranden. Som det fremgår af situa-
tionstegning vil der være adgang langs stranden bag 
høfderne og adgang til fjoden imellem høfderne. Ved 
kystbeskyttelsen i den sydlige del af området er der 
passage langs stranden ved almindelig vandstand jf. 
figur 10.62.

10.15  Bade og sejladssikkerhed
10.15.1  Anlægsfasen

Badesikkerhed

Badende vil kunne blive påvirket af etableringen af 
høfderne både af maskiner langs stranden og ved 
etablering af høfde samt lidt grumset vand fra  evt. 
lidt gravning på søterritoriet. Gravningen på søter-
ritoriet vil være minimal, da høfder skal etableres på 
eksisterende havbud, men for at have en ens kote 
vil der i starten af søterritoriet skulle gaves lidt. Det 
vurderes, at badende evt. let kan fortrække op mod 
Odby Sø. Der vurderes på det foreliggende grundlag, 
at være en moderat lokal påvirkning af badesikkerhe-
den i anlægsfasen.

Sejladssikkerhed
Anlæggelse af høfder vil foregå med gravko og 
vurderes, og vurderes, at udgøre en ubetydelig på-
virkning af sejlads. Søfartstyrelsens retningslinjer til 
afmærkning af anlægsområde på søterritoriet vil blive 
fulgt, såfremt det vil blive et krav i tilladelsen.  

10.15.2  Driftsfasen

Badesikkerhed
Ved almindelige vejrforhold vurderes på det forelig-
gende grundlag en lille risiko for ulykker som følge af 
kollision med sten f.eks pga. bølgekraften. Der kan 
dog også være en lævirkning for bølger fra nordvest 
og sydvest imellem høfderne. 

Ved stormhændelser vurderes risikoen for ulykker 
som følge af kollision med høfdesten som værende 
moderat. I badesæson er der typisk ikke stormhæn-
delser eller ganske få hændelser. Derfor vurderes på 
det foreliggende grundlag det, at risikoen for ulykker  
ved badning i høfdeområde er lille.  

Sejladssikkerhed
Høfderne etableres på så lavt vand, at der på det 
foreliggende grundlag vurderes, at være en ubetyde-
lig  forstyrrelse af almindelig sejlads samt påvirkning 
af joller. Kajaker vil let kunne passerer høfderne uden 
at skulle ud på dybt vand. 
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10.16  Konklusion 

Anlægsfase
Der vurderes en moderat potentiel påvirkning af 
ynglefugle samt birkemus i digeområde 2 og 3a. Hvis 
de anbefalede afværgeforanstaltinger overholdes vur-
deres det imidlertid på det foreliggende grundlag at 
anlægsprojektet ikke vil have en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 
nr. 28 samt bilag IV arter, fisk og havbunds flora og 
fauna. 

Det vurderes, at §3 området påvirkes moderat og af 
anlægsprojektet.  

Se også figur nr. 10.63 og 10.64. 

Driftsfasen
I driftfasen vurderes der på det foreliggende grund-
lag, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området 
nr. 28, bilag IV-arter samt fisk og havbunds flora og 
fauna. 

Der vurderes, at der vil være en moderat påvirkning 
af §3 som følge af projektet. 

Natur og vandplan
Samlet set vurderes det på det foreliggende grund-
lag, at projektets anlægs- og driftsfase har lille indfly-
delse på de overordede målsætningers opfyldelse for 
Natura 2000-plan.

Samlet vurderes på det foreliggende grundlag, at pro-
jektet (anlægs og driftsfase) ikke skader vandplanens 
målsætning om god økologisk tilstand i Limfjorden. 

Færdslen langs stranden
Ved etableringen (anlægsfasen) af høfder og vur-
deres det at vil der være en moderat påvirkning af 
færdsel langs stranden. Driftsfasens påvirkninger 

vurderes på det forliggende grundlag som værende 
lille. 

10.16.1  Vurdering i forhold til specifik lovgivning 

Vurdering i forhold til BEK nr. 926 af 27. juni 2016 
Det vurderes på det forliggende grundlag, at projektet 
kan gennemføres uden at skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevarings-
målsætningen for dette område, såfremt de anbefa-
lede afværgeforanstaltninger overholdes. 

Begrundelse
Se vurderinger og konklusioner af påvirkningen 
på Natura 2000-område, samt vand- og Natura 
2000-planer, se afsnit 10.5-10.7.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag 
IV-arter 
Det vurderes på det forliggene grundlag, at projektet 
ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 
litra a), eller ødelægger de plantearter, som er opta-
get i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livssta-
dier, såfremt de anbefalede afværgeforanstaltninger 
overholdes. 

Begrundelse
Se vurdering af bilag IV-arter, se afsnit. 10.8
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 Tilstedeværelsen Påvirkningsgraden Geografisk udbreddelse Varighed Konsekvenser
Natura-2000

Ynglefugle
Observerede almindelig ryle, splitterne, fjordterne, 
havterne og hjele i anlægsområde eller i nærheden moderat/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid lille/ubetydelig

Trækfugle

Observeret toppet skallesluger, hvin and lille 
koppersneppe, hjele, bramgås, hvinand, 
kortnæppet gås, lysbuget gås og krik and lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Sæler Er ikke observeret i den del af limfjoden lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Stavsild Registeret som en sjælden art i den vestlige limfjord lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Stor vandsalamader Ikke registret i Natura 2000-område nr. 20 ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Naturtype

Bugt og lavvandede
Lille del af høfdeprojekt vil berøre naturtypen, stor 
udbeddelse i vestlig limfjord ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Bilag IV arter
Odder Der er ikke observeret odder i anlægområde ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Markfirben Der er observeret markfirben syd for anlægområde lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Birkemus Potentiel redelokalitet i digeområde 3a og 2 Moderat/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Spidssnudet frø Vandhuller saltholdige - ikke levehabitat ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Strandtudse
Er ikke observeret i området men digeområde 2 kan 
være potentielt rasteområde for standtudse lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid lille/ubetydelig

Marsvin
Er ikke observeret i anlægsområde og limfjord ikke 
leveområde ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Damflagermusen
Er registeret i område nord for Stuer og kan 
forkome i sommerhusområdet lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Sydflagermusen Ikke observeret i området lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Vandflagermusen Ikke observeret i området ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

 

 

Figur nr. 10.63 Konklusion på vurdering af påvirkning af projektets anlægs- og driftsfase. Geografisk udbredelse: Projektets påvirkning i forhold til geografisk 
udbredelse. 
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 Tilstedeværelsen Påvirkningsgraden Geografisk udbreddelse Varighed Konsekvenser

Marin biologi

Orme snegle, muslinger 
mm Der observeret muslinger i anlægsområde lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Fisk Fiskearter registreret ved forsøgsfiskeri i Limfjorden ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Havbundsvegetion
Der observeret spredt vegetation af tang og alge 
samt den invasive art østasiatisk søpung ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Udledninger

Sediment
Der graves i området på maks. 600 m2 i inderste af 
den kystdynamiske zone ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Tungmetaler Havbundsområdet anses som rent ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Kvælstof og klorfyl  Lille påvirkninge fra gravning ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Terrestisk natur 
§ 3 område Der påvirket ca. 6150 m2 moderat/moderat lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid moderat/moderat
ynglefulge  Observerede en del ynglefugle i området moderat/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid lille/ubetydelig
rastefugle  Observerede en del ynglefugle i området lille/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig
Planer
Vandplan Etablering af høfde berører søterritoriet ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Natura 2000-plan
Etablering af høfde berøret Natura 2000- området 
nr 28 og derved Natura  2000-plan lille/lille lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

Rekreativt
Færdsel langs stranden Høfdeetablering moderat/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid moderat/ubetydelig
Badning Høfdeetablering moderat/lille lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid moderat/ubetydelig
Seljladssikkerhed Høfdeetablering ubetydelig/ubetydelig lokal/lokal midlertidig/kystbeskyttelses levetid ubetydelig/ubetydelig

 

 

Figur nr. 10.64 Konklusion på vurdering af påvirkning af projektets anlægs- og driftsfase. Geografisk udbredelse: Projektets påvirkning i forhold til geografisk 
udbredelse. 
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Anlægsperiode 

Bemærkning

 Pga potentiel påvirkning af ynglefugle

Figur nr. 10.65 Oversigt over sandsynlige yngleperioder på  for ynglefugle observeret i området på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-område 28.

Figur nr. 10.66 Oversigt over anbefalet anlægsperiode (blå farve) pga ynglefugle yngletid (gul). Rød viser anbefalede 
gravetidspunkter i digeområde 2 (terrænreguleringen i hedeområdet ikke grusstien) og 3a i forhold til birkemus potentielle 
redelokaliteter. 

10.17  Afværgeforanstaltninger
Det anbefales at anlægsprojektet holdes uden for pe-
rioden 1. april til 31. juli af hensyn til yngleperiode for 
fugle på udpegningsgrundlaget på Natura 2000-om-
råde 28 jf. figur nr. 10.65 og 66 samt hovedparten af 
ynglefugle uden for udpegningsgrundlaget. 

Jordafgravning, særligt på de potentielle redelokali-
teter, (digeområde 2 i engområde og 3a) bør foreta-
ges udenfor birkemusens overvintrings- og yngletid, 
dvs. gravning i disse områder kan foretages enten d. 
15. maj – 15. juni eller d. 1. september – 1. oktober. 
Anlægsarbejdet kan fortsætte udover de nævnte 
perioder, så længe den første afgravning udføres 
indenfor de angivne perioder.

Det anbefales, at der etableres køreplader, hvor 
anlægsprojektet foregår i strandengområder (digeom-
råde 1, 3a og evt i digeområde 2.

Af hensyn til færdslen langs stranden i anlægsfa-
sen anbefales det, at gående anvises en alternativ 
vej. for at komme ned til stranden længere henne af 
kyststrækningen.  
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10.18  Kompenserende foranstaltninger
Som kompensation for inddragelse af §3 natur til di-
geområde jf. afsnit 10.10 forslås etableret et vandhul 
jf. figur nr. 10.67 og 10.68.  

Figur nr 10.67 viser forslag til kompenserende foranstaltning, (lyseblå)

Figur nr 10.68 viser forslag til kompenserende foranstaltning, (lyseblå)
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Bilag 1
Analyser af oversvømmelsesrisiko og 
erosionsrater
Der er foretaget en analyse af delstrækninger i 
forhold til oversvømmelse og erosionrater. Til brug 
for oversvømmelsesanalysen er brugt Cowi kort med 
oversvømmelse med havvand baseret på den nyeste 
højdemodel fra 2014 (DTM model) med data fra 
2014. Vertikal nøjagtighed ved de anvendte data er 
0,05 m, horisontal nøjagtighed er 0,15 m. Til erosi-
ons analysen er der sket en måling/sammenligning 
af tilbagerykning af kystskrænt på flyfoto fra 1954 og 
ortofoto 2016 ud fra referencepunkt (asfaltvejen) der 
både var der i 1954 og 2016. Der en del usikkerhed 
forbundet med at bruge foto fra 1954 som at fotos 
kan være forvringet pga fotovinklen og er ikke helt 
målfaste (taget uden gps koordinater). Derfor er der 
også foretaget en måling/sammenligning af tilbage-
rykning af kystskrænt på målfaste ortofotos imellem 
1999 og 2017.  

11.18.1  Strækning 1 (midterste del af 
sommerhusområde)
Ved en vandstand på 1,9 m dvr 90 (50 års hændelse, 
Lemvig vandstandsmåler) er der kun strandvolden 
til at holde vandet væk fra sommerhusområdet. 

Figur nr. 3.7 vandstand 1,9 m over dvr90 

Figur nr 3.9. vandstand 2,4 m over dvr90 

Figur nr. 3.8 vandstand 2,1 m over dvr90 

Strækning 1
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Erfaringsmæssigt har det ikke været tilstrækkeligt til 
at holde fjordvandet væk fra Sunddraget. Terrænet 
bag strandvolden er ca. 0,8 m over dvr90. 

Strandvolden har ved den seneste storm været i en 
ote 2,7 m over dvr90. Dette har ikke kunnet holde 
fjordvandet ude af sommerhusområdet.  

Erosionsraten i området er målt vha ortofotos fra 
1954 og 2016 til at være ca. 0.35 m pr. år i gennem-
snit. På den nordlige del af strækningen er der en ca. 
dobbelt så stor erosion som fra den resterende del af 
strækningen. 

Erosionsraten i området imellem 1999 og 2017 er 
målt til at være 0,77 m pr. år i gennemsnit. På den 
nordlige del af strækningen, ses en erosion på op til 1 

Figur nr. 3.11 erosionsratemåling ortofoto nr. 1954

Figur nr. 3.12 erosionsratemåling ortofoto fra 2016

Strækning 1

(m)
Erosions rate (m 
pr.år)

Nordlig 38,7
Nordlig 34,4 0,59
Midt 2 0,03
Sydlig 16,6
Sydlig 20,9 0,30

Samlet 0,36

Strækning 1
Erosionsrate imellem 1954 og 2016

Figur nr. 3.10 Skema over erosionrate på strækning 
1
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Figur nr. 3.14 viser erosionsrate imellem 1999 og 2017 målt på ortofotos i miljøportalen

Delstrækning m Erosionsrate (m pr. år)
Nordlig 19,05 1,06
Midt 12,47 0,69
Sydlig 9,80 0,54
Gns i alt 0,77

Strækning 1                                                                                                       
Erosionsrate imellem 1999 og 2017

Figur nr. 3.13 Skema over erosionrate på strækning 1 imellem 
1999 og 2017

m pr. år i perioden 1999 til 2017, se figur nr. 3.14 og 
3.15.

Det kan konkluderes, at den pågående erosion på 
strækningen i første omgang truer strandvolden og 
udgør dermed formindskelse af beskyttesessikkerhe-
den af sommerhusområdet.     
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11.18.2  Strækning 2 (sydlige del af 
sommerhusområde)
Området bliver først oversvømmet fra den vestlige 
limfjord ved en vandstand på 2,2 m over dvr90 men 
der er allerede et lille hul ved omkring 2,1. Derudover 
er der et forland inden sommerhusene til at tage 
bølgepåvirkningen. 

Erosionsraten i området er målt vha ortofotos fra 
1954 og 2016 til at være ca. 0.18 m pr. år i gennem-
snit. Risikoen for skader på sommerhuse i området 
som følge af erosionen vurderes at være lille.

Erosionsraten i området er målt vha ortofotos fra 
1999 og 2017 til at være ca. 0.17 m pr. år i gennem-
snit. Erosionsraten i den første del vest for stenkast-
ning/høfde har en erosionsrate på 0.12 m pr. år i 
gennemsnit  og den østlige del en erosionsrate på 
0.21 m pr år imellem 1999 og 2017 jf. figur nr. 3.21 og 
3.22.   

Risikoen for skader på sommerhuse i området som 
følge af erosionen på denne strækning vurderes at 
være lille.

Figur nr. 3.15 vandstand 1,9 m over dvr90 

Figur nr. 3.17 vandstand 2,4 m over dvr90 

Figur nr. 3.16 vandstand 2,1 m over dvr90 

Strækning 2
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Figur nr. 3.19 erosionsratemåling ortofoto nr. 1954 

Figur nr. 3.20 erosionsratemåling ortofoto fra 2016

Strækning 2

(m)
Erosions rate (m 
pr.år)

Sydvestlig 8,1
Sydvestlig 7,7 0,13
Sydøstlig 16,3
Sydøstlig 11,4 0,22

Samlet 0,18

Strækning 2
Erosionsrate imellem 1954 og 2016

Figur nr. 3.18 Skema over erosionrate på strækning 
2 imellem 1954 og 2016

Figur nr. 3.22 viser erosionsrate imellem 1999 og 2017 
målt på ortofotos i Miljøportalen

Delstrækning m Erosionsrate (m pr. år)
Sydvestlig 2,17 0,12
Sydøstlig 3,86 0,21
Gns i alt 0,17

Strækning 2                                                                                                       
Erosionsrate imellem 1999 og 2017

Figur nr. 3.21 Skema over erosionrate på strækning 2 
imellem 1999 og 2017
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Figur nr. 3.23 vandstand 1,9 m over dvr90 

Figur nr. 3.25 vandstand 2,3 m over dvr90 

Figur nr. 3.24 vandstand 2,1 m over dvr90 

11.18.3  Strækning 3 (nordlige del af 
sommerhusområde)
Påvirkningen fra strækningen bliver generelt først 
oversvømmet fra fjorden ved en vandstand på om-
kring 2,3 m dvr90. Dog er der et par på huller inde i 
slugten (udgravet område), der kan skabe oversvøm-
melse af sommerhusområdet allerede ved en kote 
på 2,0 m dvr90 samt hul igennem ved allerede 2,2 m 
over dvr90 i området nord for slugten. 

En simulering foretaget af DHI af storm fra novem-
ber 1981 (orkan fra vest) viser, at vandstanden 
ved Sunddraget har været op til 2,2 m over dvr90. 
Bølgepåvirkningen ud fra Sunddraget er af Rambøll 
beregnet til 0,35 m ved normal vandstand ved 
hård kulling (20 m/sek). Der vil således i en storm-
situation som i 1981 være en bølgepåvirkning af 
sommerhusområdet. 

Erosionsraten i området er målt vha ortofotos fra 
1954 og 2016 til at være ca. 0.41 m pr. år i gennem-
snit. I den nordlige del er der på det tætteste sted 12 
meter fra skrænt til et lavt område med en terrænkote 
på 1,8 m over dvr90. På sigt vil erosionen forværre ri-
sikoen for oversvømmelse hvis der ikke gøres noget. 
Dog drejer det sig om en tidshorisont på ca. 30 år ud 
fra de foretagne målinger på midt og nordlig del af 
strækning eller ca. 25 år til område beliggende i kote 

Strækning 3
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1,9 m over dvr90 (tætteste sted).  

Erosionsraten i området er målt vha ortofotos fra 
1999 og 2017 til at være ca. 0.26 m pr. år i gennem-
snit. I den nordlige del er der på det tætteste sted 12 
meter fra skrænt til et lavt område med en terrænkote 
på 1,8 m over dvr90

Figur nr. 3.27 erosionsratemåling ortofoto nr. 1954 

Figur nr. 3.28 erosionsratemåling ortofoto fra 2016

Strækning 3

(m)
Erosions rate (m 
pr.år)

Nordlig 14,4
Midt 28,2 0,34
Syd 34

Samlet 0,41

Erosionsrate imellem 1954 og 2016
Strækning 3

Figur nr. 3.26 Skema over erosionrate på strækning 
1
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0,14 m

0,06 m

0,04 m
0,16 m

0,23 m

0,3 m

0,37 m

0,86 m

Delstrækning m Erosionsrate (m pr. år)
Nordlig 1,52 0,08
Midt 3,53 0,20
Sydlig 9,20 0,51
Gns i alt 0,26

Strækning 3                                                                                                        
Erosionsrate imellem 1999 og 2017

Figur nr. 3.29 Skema over erosionrate på strækning 
3 imellem 1999 og 2017
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Figur nr. 3.26 vandstand 1,95 m over dvr90 

Figur nr. 3.28 vandstand 2,3 m over dvr90 

Figur nr. 3.27 vandstand 2,1 m over dvr90 

Strækning 4 (nordøstlige del af 
sommerhusområde)

Området starter ifølge nyeste højdemodel med en 
svag oversvømmelse ved en vandstand på omkring 
1,95 m dvr90.

Der vurderes en meget svag til ingen bølgepåvirkning 
samt at en ekstremhændelse over 1,95 m dvr90 fra 
denne side vil være sjælden (storm fra vest der slår 
over i storm fra øst). 
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Bilag 2

Fotos fra anlægsområde 

Foto nr. 1 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 13:20 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 2 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 13:22 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

  1
  2
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Foto nr. 3 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 13:34 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 4 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 11:07 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

 34
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Foto nr .5 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 13:39 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 6 Fotos taget den 24. april 2017 kl. 11:01 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

6
5
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Foto nr. 7 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 11:00 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 8 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10:59 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

8
7
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Foto nr. 9 Fotos taget den 25 april 2017 kl. 10:55 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 10 Fotos taget den 9. januar 2018 2017 kl. 13:40 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

9
10
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Foto nr. 11 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10:48 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 12 Fotos taget den 9. januar kl. 13:44 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

12

.11



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse af Sundraget

98

Foto nr. 13 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10.42 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 14 Fotos taget den 18. januar 2018 kl. 16:18 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

14
13



Juli 2018

Skitseprojekt kystbeskyttelse  af Sunddraget

99

Foto nr. 15 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10:36 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 16 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10:59 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

1615
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Foto nr. 17 Fotos taget den 25. april 2017 kl. 10:22 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

Foto nr. 18 Fotos taget den 18. januar 2018 kl. 16:24 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden

17

18
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Foto nr. 19 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 12:28 af Henrik S Nielsen, Kyst-
havneviden. Vandstand på Lemvig havn vandstandsmåleren er på dette tidspunkt 
-13 cm under dvr90. 

Foto nr. 20 Fotos taget den 9. januar 2018 kl.  12:42 af Henrik S Nielsen, Kyst-
havneviden. Vandstand på Lemvig havn vandstandsmåleren er på dette tidspunkt 
-14 cm under dvr90.

20

19
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Foto nr. 21 Fotos taget den 9. januar 2018 kl. 12:52 af Henrik S Nielsen, Kyst-
havneviden. Vandstand på Lemvig havn vandstandsmåleren er på dette tidspunkt 
-15 cm under dvr90. 

Foto nr. 22 Fotos taget den 18 januar 2018 kl. 16:07 af Henrik S Nielsen, Kyst-
havneviden. Vandstand på Lemvig havn vandstandsmåleren er på dette tidspunkt 
+ 58 cm over dvr90. 

21 22
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Foto nr. 23 Fotos taget den 6. februar 2018 kl. 13:15 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden. 

Foto nr. 24 Fotos taget den 6. februar 2018 kl. 13:15 af Henrik S Nielsen, 
Kyst-havneviden. 
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